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Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise de aplicação das ferramentas gerenciais 
na Construção Civil. Para tanto foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, que expôs as 
abordagens administrativas, na busca da definição de gestão e suas atribuições. Tais abordagens 
contribuíram para concepção da Gestão Industrial que busca tornar os processos das 
organizações, principalmente de manufatura, mais eficientes. Então são apresentadas 
metodologias e ferramentas gerenciais utilizadas na Gestão Industrial que contribuem para 
efetivar melhorias nas instituições. A análise realizada buscou relacionar esse contexto com as 
características do setor da Construção Civil, focando a etapa de gerenciamento, para tanto é 
avaliada a aplicabilidade das ferramentas em várias conjecturas utilizando quadros 
comparativos. O primeiro quadro avalia o uso das ferramentas gerenciais nas Metodologias 
com o objetivo de verificar a aplicabilidade das mesmas bem como seu uso associado. Em 
seguida as mesmas ferramentas são analisadas quando implementadas na Construção Civil. A 
última avaliação relaciona os dois quadros anteriores, considerando na análise a Construção 
Civil, as Abordagens Administrativas e as ferramentas. Como conclusão pode-se constatar a 
possibilidade de aplicação de todas as ferramentas gerenciais analisadas na Construção Civil, o 
que evidencia seu carácter industrial. Ainda é verificado que há uma falta de parâmetros e 
indicadores que caracterizem os avanços obtidos em melhorias com a utilização de tais 
ferramentas, o que aliado a outros fatores desestimula a implementação de tais práticas. 
 






     
  
  
   ABSTRACT 
 
 
This research aims to present an application analyzation of industrial management tools in Civil 
Construction. We developed a literature that exposed administrative approaches, trying to 
define management and its tasks. Such approaches have contributed to the design of Industrial 
Management which seeks to make the processes of organizations, mainly manufacturing more 
efficient. The methodologies and their industrial management tools that contribute to effect 
improvements in institutions are presented. The analysis sought to relate this context with 
industry characteristics Construction, focusing on the management stage to evaluate the 
applicability of the tools in various conjectures using comparative tables. The first frame 
evaluates the use of the Industrial Management tools in methodologies with the objective of 
verifying the applicability of the same and its associated use. Then the same tools are analyzed 
when implemented in Construction. The last lists the previous two frames, considering the 
analysis of Construction, Administrative approaches and tools. In conclusion, it can be seen the 
applicability of all industrial management tools discussed in Construction, which highlights its 
industrial character. It is still found that there is a lack of standards and indicators that 
characterize the progress made improvements with the use of such tools, which together with 
other factors discourage the implementation of such practices. 
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A Construção Civil representa um importante setor na economia nacional, tanto por 
sua representatividade no Produto Interno Bruto (PIB), que responde diretamente a uma parcela 
significativa da produção na economia, quanto pelos efeitos positivos na geração de emprego e 
renda para a população. A construção civil é a maior empregadora industrial nacional, sendo 
responsável por 8,81 milhões de empregos diretos (IBGE, 2013). 
Autores como Thomaz (1993), Romano (2003), Gonçalves, (2009) e Pilar (2009) 
descrevem o setor da Construção Civil com conjunto de características particulares, que geram 
algumas dificuldades na implementação de sistemas de gestão, dado que “cada obra ou 
empreitada representa uma situação única e os processos de execução diferem de obra para obra 
mesmo em construções do mesmo tipo” (PILAR, 2009, p. 2). 
O processo de construção é muito dependente do capital humano, pois envolve direta 
ou indiretamente diversas instituições públicas e privadas, em uma cadeia produtiva complexa 
e heterogênea por isso é necessário entender a relação de interação entre os fatores que a 
influenciam de forma que se consiga estabelecer uma visão integrada de todo o processo a fim 
de evitar não-conformidades (PILAR, 2009).  
A crescente valorização da gestão de projetos, na busca pela melhoria da eficiência e 
competitividade no mercado, tem levado empresas da Construção Civil a procurar novos 
métodos que possibilitem uma mudança no setor (PRADO, 2003; ROMANO, 2003; PILAR, 
2009; OLIVEIRA, 2009; GONÇALVES, 2009). Segundo Guthein (2004) grande parte das 
iniciativas desenvolvidas tem como base técnicas e métodos de gerenciamento da produção, 
originalmente criadas para indústria. Tais práticas se justificam ainda mais pelas diversas falhas 
nos processos de construção. 
A indústria da Construção é uma atividade antiga e desde os primórdios foi executada 
de maneira artesanal (GAMBARINI, 2002) citada ainda hoje como um campo atrasado em 
função dos baixos índices de produtividade e elevado desperdício de recursos (SOIBELMAN, 
1993; THOMAZ, 1993; PRADO, 2003; ROMANO, 2003; GONÇALVES, 2009; PILAR, 
2009). Alguns autores ainda citam outros problemas: ser um setor tradicional, com resistência 
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a alterações, por esta razão utiliza processos artesanais, com pouco investimento de tecnologia 
(PRADO, 2003); frequentes desvios no orçamento como problema recorrente (PILAR, 2009); 
e falta de mão de obra qualificada o que reduz a qualidade do produto final (ROMANO, 2003; 
GONÇALVEZ, 2009). Pesquisas apontam que tais fatores são resultado de falhas no 
gerenciamento e replanejamento (PRADO, 2003; GONÇALVES, 2009; PILAR, 2009; 
OLIVEIRA, 2009). 
Os mesmos autores demonstram possibilidades de melhorias para o setor utilizando 
recursos de softwares, metodologias e ferramentas para a gestão dos processos na construção 
civil, onde nesse contexto se insere este trabalho, que tem por objetivo verificar a aplicação de 
ferramentas gerenciais no setor da construção civil, considerando metodologias tais como o 
Lean Constrution (GONÇALVES, 2009; KOSKELA, 1992), Ciclo Planejar, Dirigir, Controlar 
e Agir (PDCA) (ANDRADE, 2003), Just in Time (CORRÊA; CORRÊAVISIOLI, 2012) e Seis 




A primeira motivação para o desenvolvimento deste trabalho considera a importância 
do setor da Construção Civil na economia brasileira, a grande movimentação financeira, e a 
intensa alocação de recursos para a execução de projetos. Andrade (2003), afirma que os fatores 
tradicionais de produção, matéria-prima e mão de obra, não garantem mais vantagem 
competitiva à organização, ao invés disso, o gerenciamento se tornou fator decisivo de 
produção. Nesta conjuntura um método gerencial adaptado para o setor de Construção Civil se 
faz necessário. 
Outro fator para justificar o trabalho é alocação de recursos, que reflete diretamente 
nas condições sociais locais, onde se insere a população, o meio e o sistema, bases para a 
estruturação da sociedade.  
A indústria de Construção Civil favorece o desenvolvimento urbano onde se instala, e 
transforma o meio (ROMANO, 2003), porém o impacto ambiental da construção civil é bem 
intenso e volumoso, contemplando a adequação do terreno para a execução do projeto, a 
extração da matéria-prima, fabricação do material utilizado até a demolição, nestes aspectos 
devem ser considerados as emissões atmosféricas, consumo dos recursos naturais, demanda 
energética e geração de resíduos (SOARES et al., 2006).  
Estudos apontam que 30% dos resíduos é oriundo de desperdício e 50% do entulho é 
material desperdiçado, devido a heterogeneidade do entulho, constituído por vários materiais, 
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entre eles: madeira, metais, cerâmica, argamassa, tinta, plásticos, papéis entre outros, sua 
destinação é mais complexa, nem sempre recebe a importância devida (GAMBARINI, 2002). 
Tais fatores expõem a alteração no meio com a implantação de uma obra. 
A população é afetada direta e indiretamente. De maneira direta os trabalhadores do 
setor que, por falta de qualificação, muitas vezes veem neste campo a única opção de trabalho, 
e por essa razão motivam uma movimentação em massa para esta fonte de empregos, 
acompanhando a locação das obras (OLIVEIRA; IRIART, 2008; OLIVEIRA, 2009). De 
maneira indireta, pessoas que são afetadas pela alteração do meio físico e social em que estão 
inseridas (GAMBARINI, 2002). Como exemplos ocorridos no Brasil podemos citar: a 
construção de Brasília e a Usina de Itapu, obras de Engenharia Civil que foram meio de 
transformação da realidade local.  
Como justificativa para o tema, podemos ainda citar a carência de trabalhos, 
ferramentas, metodologias e técnicas gerenciais aplicadas à Construção Civil para 
melhoramento dos processos que contemple suas diversas peculiaridades, pois hoje os sistemas 
de qualidade estão voltados a produção em cadeias produtivas e não atendem as necessidades 
do setor (ANDRADE, 2003; PRADO, 2003; ROMANO, 2003; SOIBELMAN, 1993).  
A Figura 1 reforça a oportunidade construtiva de alteração de projeto na etapa de 
concepção e o custo da mudança na etapa de execução, evidenciando a necessidade da detecção 
de situações desfavoráveis no planejamento do projeto. 
 
Figura 1 - Relação de oportunidade de alteração de um projeto 
 




Nesta realidade a Indústria de Construção Civil busca e necessita de um sistema de 
gestão de qualidade, baseado em ferramentas, que atenda o social, o ambiental e o econômico, 
que possa ser aplicado de maneira sistemática afim de aumentar a eficiência dos processos 




Para a elaboração desta monografia, foram definidos objetivos geral e específicos, a 
fim de orientar o desenvolvimento da mesma. 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
Verificar a aplicação de Ferramentas de gerenciais na Construção Civil. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Analisar a aplicação das ferramentas gerenciais; 
 Relacionar as ferramentas de gerenciamento aplicáveis na Construção Civil com 
abordagens administrativas. 
 
1.3 Estrutura do trabalho 
 
 Este trabalho é estruturado em cinco capítulos: Introdução, Referencial Teórico, Análise 
de aplicação das ferramentas gerenciais, Aplicação do estudo na Construção Civil e as 
Considerações finais, como apresentado na figura 2. 
Nesta introdução é apresentada a contextualização sobre a construção civil, a 
importância do setor e os déficits de gerenciamento que possui e ocasionam perdas de 
produtividade, motivação para o trabalho, e então definidos os objetivos. 
O segundo capítulo é o referencial teórico, formado a partir de pesquisa bibliográfica, 
o que possibilita um amplo alcance de informações além de permitir a utilização de dados 
dispersos em inúmeras publicações (LIMA; MIOTO, 2007), onde são descritos conceitos 
importantes para o entendimento do tema e do trabalho, de abordagens da administração, base 
da gestão, analisando o âmbito industrial, às técnicas e ferramentas de melhoramento e 
gerenciamento a serem aplicadas neste contexto.  
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Figura 2 - Estruturação do trabalho 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
No capítulo de Análise da Aplicação de ferramentas relaciona as situações de 
utilização de tais ferramentas considerando os princípios das metodologias apresentadas no 
capítulo de referencial teórico. 
O capítulo quatro aborda circunstâncias de aplicação do estudo, caracterizando a 
Indústria da Construção Civil e definindo os parâmetros de análise das técnicas de gestão, 
considerando os conceitos vistos anteriormente no capítulo de referencial, a fim de elaborar a 
tabela de indicadores para gestão do setor de construção civil, objetivo desse trabalho. Por fim 
são desenvolvidas análises de aplicação das ferramentas gerenciais utilizando fatores 
quantitativos e qualitativos em forma de quadros que buscam estabelecer relações entre as 
propriedades avaliadas 
O capítulo cinco compreende as considerações finais do trabalho, assim como 
sugestões de trabalhos futuros. 
 
1.4 Metodologia de Pesquisa 
 
Existem algumas propostas de classificação de pesquisa na literatura, Gil (2002) e 
Silva; Menezes (2001) defendem a classificação em três aspectos: quanto a sua natureza, em 
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procedimentos técnicos adotados pelo pesquisador. Com base nesses critérios este trabalho 
desenvolve uma pesquisa exploratória com objetivos descritivos e uma abordagem qualitativa, 
pois pretende definir parâmetros a fim de caracterizar o estabelecimento de relações entre as 
variáveis e os indicadores das técnicas aplicadas gerenciais, utilizando pesquisa bibliográfica a 
partir de materiais publicados. 
A pesquisa exploratória tem como objetivo oferecer uma visão geral do tipo sobre o 
assunto, especialmente indicada para temas pouco explorados, realidade do gerenciamento da 
Construção Civil no cenário atual. Esse enfoque se aplica à fase inicial do estudo, 
principalmente no capítulo de referencial teórico, onde são conceituados tópicos importantes 
para o trabalho e o leitor é familiarizado com o tema. A pesquisa descritiva visa descrever 
características de determinado fenômeno ou então o estabelecimento de relações entre 
variáveis, observado nesse trabalho na relação entre os parâmetros que serão utilizados para 
avaliar metodologias. Algumas pesquisas descritivas aprofundam a análise da relação entre 
variáveis, buscando determinar a natureza da relação, porém esse trabalho se limita a 
caracterizar tal relação. Por se tratar em parte de uma análise, existe o risco de subjetivismo na 
avaliação e interpretação dos resultados por ser elaborado com base na experiência do autor 
(GIL, 2002). 
A abordagem qualitativa busca obter informações sobre a perspectiva dos indivíduos 
a fim de interpretar o ambiente em que a problemática acontece, o que implica que o ambiente 
dos indivíduos é o ambiente da pesquisa. O foco é o processo do objeto de estudo (MARTINS, 
2010). Martins (2010) caracteriza as pesquisas qualitativas: 
 Delineamento do contexto do ambiente da pesquisa; 
 Múltiplas fontes de evidências; 
 Abordagem não muito estruturada; 
 Importância da concepção da realidade organizacional; 
 Proximidade com o fenômeno estudado;  
 Ênfase na interpretação subjetiva dos indivíduos. 
Tais características são evidenciadas nesse trabalho no referencial teórico quando 
apresentados os conceitos em seu contexto ou o ambiente no qual se inserem, utilizando fontes 
diversas, livros, artigos e publicações. A interpretação subjetiva do autor é manifestada nos 
critérios de análise dos parâmetros, interpretação oriunda da proximidade do autor com o objeto 




Figura 3 - Aspectos Metodológicos adotados 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
Com o propósito de alcançar o objetivo proposto, este trabalho foi desenvolvido nas 
seguintes etapas, apresentadas no esquema da Figura 4:  
i. Definição de objetivos e escopo do trabalho; 
ii. Definição da Metodologia utilizada; 
iii. Revisão bibliográfica: definição dos temas a serem abordados; 
iv. Análise do material teórico; 
v. Definição dos parâmetros de aplicação das ferramentas gerenciais baseado em 
Metodologia de Projeto; 
vi. Contextualização do objeto de estudo, o setor da Construção Civil; 
vii. Elaboração dos quadros de aplicação das Ferramentas Gerenciais; 
viii. Análise da Aplicação das Ferramentas Gerenciais. 
 
Figura 4 - Esquema das etapas do trabalho 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016  
Aspectos Metodológicos 
adotados































2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
Neste capítulo serão apresentados conceitos que caracterizam a problemática do 
trabalho. O primeiro termo importante neste contexto é Gestão, que, segundo o Novo Dicionário 
Aurélio (FERREIRA, 2010), é definido como: 
 Gestão: Ato de gerir; gerência, administração; 
 Gerência: I. Ato de gerir. II. As funções do gerente; gestão, administração. III. 
Mandato de Administração; 
 Administração: I. Ação de administrar. II. Gestão de negócios públicos ou 
particulares. III. Conjunto de princípios, normas e funções que têm por fim ordenar os fatores 
de produção e controlar sua produtividade e eficiência, para obter determinado resultado.  
A Gestão se justifica, principalmente, pela necessidade de adotar práticas que possam 
melhorar o desempenho das organizações (SOBRAL, 2013). Segundo Chiavenato (2011), tudo 
em Administração depende da situação e das circunstâncias, além de ser relativo a 
complexidade das organizações. Por esta razão foram desenvolvidas diversas Teorias 
Administrativas, apresentadas nos tópicos seguintes. Em seguida entender o contexto de Gestão 
Industrial, com ferramentas e funções que servem de base das técnicas para o melhoramento de 
processos.  
 
2.1  Escolas do Pensamento Administrativo 
 
As teorias administrativas são apresentadas neste trabalho pois colaboraram com o 
desenvolvimento da Administração, até a concepção atual. A classificação das abordagens 
utilizada nesse trabalho é baseada em Chiavenato (2011), autor do livro Introdução à Teoria 
Geral da Administração, reconhecido com mais de 6.900 citações de acordo com pesquisa no 
Google Scholar (2016).  
Chiavenato (2011) apresenta uma linha cronológica das abordagens administrativas, 
exposta na Figura 5. 
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Figura 5 - Linha cronológica das pricipais abordagens administraticas 
 
Fonte: Chiavenato (2003, p. 13) 
 
Pela análise cronológica é possível interpretar a evolução do pensamento 
administrativo dado que as teorias subsequentes são evoluções ou até mesmo reações aos 
conceitos anteriores. 
 
2.1.1 Abordagem clássica 
 
A busca por qualidade e a consciência de medir os resultados dos processos da 
organização foram o estopim para a abordagem Clássica, representada por Taylor e Ford, que 
idealizaram um tipo de controle de qualidade com o objetivo de detectar defeitos pós-produção 
(CARIBE, 2009; PALADINI, 1998). 
A abordagem Clássica da Administração é o primeiro movimento que trata e estuda a 
Administração como ciência, o objetivo era organizar as empresas que cresciam em movimento 
acelerado, decorrência da revolução industrial, e aumentar a eficiência e competência das 
organizações (CHIAVENATO, 2011; PALADINI, 1998). Fazem parte desta abordagem a 





1932 Teoria das Relações Humanas
1947 Teoria Estruturalista
1951 Teoria de Sistemas
1953 Teoria Neoclássica
1957 Teoria Comportamental
1972 Teoria da Contigência
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2.1.1.1 Administração Científica 
 
  A Administração Científica surge no final do século XIX, após a revolução industrial 
e em meio ao liberalismo econômico. Os Estados Unidos tinham como principal mão de obra 
os imigrantes; na Europa por conta das guerras, onde as mulheres representavam a maior parte 
dos trabalhadores e, na União Soviética, camponeses eram treinados como trabalhadores fabris. 
A mão de obra era despreparada e o mercado buscava por ganhos de produtividade (SOBRAL, 
2013). 
Frederick Winslow Taylor, foi o maior representante deste movimento e sua obra: 
Princípios de Administração Científica, de 1911, sintetiza os princípios desta corrente de 
pensamento. Para Taylor, há uma única forma correta para desempenhar uma tarefa, 
maximizando sua eficiência e produtividade e por meio de treinamento adequado o homem 
comum poderia executar uma tarefa no tempo exato para a execução. Com isso, a Administração 
Científica promoveu a substituição de métodos empíricos, por métodos científicos (SOBRAL, 
2013; CORRÊA; CORRÊA 2012; ESCRIVÃO FILHO, 2010).  
Os quatro princípios básicos da teoria de Taylor (1990) para Administração Científica 
são: 
i. Princípio do Planejamento que visa substituir a improvisação pela ciência, por 
meio do planejamento do método, desenvolvendo para cada trabalho uma ciência com formas 
rígidas de execução, afim de padronizar as ferramentas e condições de trabalho; 
ii. Princípio do Preparo que visa organizar e capacitar os recursos necessários para 
a produção; selecionando cuidadosamente o trabalhador, treinando-o, ensinando-o afim de 
aperfeiçoar seu trabalho; 
iii. Princípio do Controle que visa controlar o trabalho para certificar-se que esse 
está sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e segundo o plano previsto, 
remunerando-o diariamente; 
iv. Princípio da Execução que visa manter uma divisão equitativa de trabalho e 
responsabilidade entre administradores e operários, para que a execução do trabalho seja mais 
disciplinada. 
Para Taylor (1990) a forma de descobrir a maneira certa de execução do trabalho era 
estudar os movimentos e tempos para assim simplifica-los e reduzi-los. O operário não tinha 
capacidade nem formação, para analisar seu trabalho, por isso defendia a separação dos 
processos de planejamento e execução. Nessa análise, apenas um administrador seria capaz de 
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fazer o planejamento e gerenciamento das atividades. O Quadro 1 mostra as principais 
características da Administração Científica. 
 
Quadro 1 - Resumo da Administração Científica 
Fatores–chave 
do contexto 
Fase monopolista do capitalismo 
Elevado desperdício de recurso e baixa produtividade 
Força de trabalho desqualificada 
Pressupostos 
Ser humano egoísta e racional, orientado por motivações materiais 
A organização é considerada um sistema fechado, foco nos processos internos 
Existe uma ciência de administração capaz de ser universalizada 
Foco da análise Processos operacionais de trabalho 
Conceito chave 
Existe uma única maneira certa para o desempenho de cada tarefa 
Dissociação da concepção do trabalho da sua execução 
Seleção, treinamento e aperfeiçoamento do trabalho baseado em métodos 
científicos 
Cooperação da administração com os trabalhadores 
Remuneração baseada em incentivos materiais 
Principais 
contribuições 
Melhoria acentuada da produtividade e eficiência nas fábricas 
Introdução de uma forma diferenciada de remuneração, por produtividade 
Criação da base para o desenvolvimento da linha de montagem que propicia a 
produção em série  
Limitações e 
críticas 
Enxerga o trabalhador como uma peça de uma máquina, ignorando suas 
necessidades sociais e psicológicas 
Baseia-se em pressupostos motivacionais materiais e simplistas 
Não considera a possibilidade de existência de conflitos entre objetivos dos 
trabalhadores e gerenciais 
Idealiza a organização como um sistema fechado 
Cria condições propícias para a alienação do trabalhador por causa da 
superespecialização e divisão do trabalho 
Fonte: Sobral (2013, p. 58) 
 
Segundo Munhoz et al. (2008), Taylor foi um dos primeiros a reconhecer a importância 
do processo de seleção do trabalhador, adaptando suas necessidades e aptidões à função a ser 
desempenhada. Todos os trabalhadores desenvolviam atividades de responsabilidades 
igualitárias, sendo premiado com remunerações, caso apresentasse produtividade superior. Para 
Taylor, os incentivos financeiros eram a melhor maneira de motivar o trabalhador, porém essa 
técnica não resolvia problemas de falta de gerência. 
 
2.1.1.2 Teoria Clássica da Administração  
 
Segundo Souza e Aguiar (2011), a Teoria Clássica da Administração, também 
conhecida por Gestão Administrativa, é a escola de pensamento administrativo, que se 
desenvolveu na Europa, e conceituou administração como um processo composto de cinco 
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funções: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, buscando identificar os princípios 
gerais de uma administração eficiente para a organização. 
A Gestão Administrativa é representada por Henri Fayol, que escreveu Administração 
Industrial e Geral (1916), e substitui a abordagem analítica de Taylor por uma abordagem 
sintética, global e universal, focada na estrutura organizacional, conservando a crença nos 
métodos científicos e nos princípios gerais da administração (CHIAVENATO, 2011).  
Para Fayol (1989), gestão da organização é: 
i. Prever: enxergar o futuro e traçar um programa de ação;  
ii. Organizar: constituir o duplo organismo, material e social da empresa; 
iii. Comandar: dirigir o pessoal; 
iv. Coordenar: ligar, unir e harmonizar todo o fluxo de recursos e atividades; 
v. Controlar: garantir que tudo corra de acordo com as regras estabelecidas e as 
ordens dada. 
O autor acreditava que toda empresa apresentava seis áreas de operações, como 
apresentado na figura 6, e que a administração é uma função que se distingue das demais, por 
ser a única a formular a ação da empresa, de coordenar seus esforços e harmonizar seus atos, 
por essa razão sua preocupação com a direção da empresa (SOBRAL, 2013).  
 
Figura 6 - As seis funções básicas da empresa para Fayol 
 
 
Fonte: Adaptado de Fayol (1989). 
 
Considerando as funções e operações no interior da empresa, Fayol descreveu cinco 
responsabilidades do departamento administrativo, são elas (SOUZA; AGUIAR, 2011):  
i. Garantir que unidade de ação, disciplina, antecipação, atividade, ordem, existam 
em todas as partes da organização; 





















iii. Garantir o bom relacionamento entre os vários departamentos entre si e com o 
mundo exterior; 
iv. Fazer convergir todos os esforços em direção ao objetivo social;  
v. Dar satisfação aos acionistas e aos trabalhadores, ao trabalho e ao capital 
O Quadro 2 expõe as principais definições da Teoria Clássica da Administrativa. 
 
Quadro 2 - Resumo Teoria Clássica da Administrativa  
Fatores–chave 
do contexto 
Fase monopolista do capitalismo 
Existência de empresas altamente verticalizadas e hierarquizadas 
Crescente conscientização acerca da importância da função da 
administração 
Pressupostos 
O sucesso da administração reside na utilização de métodos científicos 
aplicados à administração 
Existe a ciência de administração 
Foco da análise A organização como um todo 
Conceito-chave 
As seis áreas de operações empresariais 
As cinco funções de administração 
Os quatorze princípios de administração 
Principais 
contribuições 
A administração pode ser vista como uma profissão capaz de ser treinada 
e desenvolvida 
Muitos dos princípios desenvolvidos por Fayol têm validade na atualidade 
Marca a forma de compreender a administração enquanto processo, 
composto de funções-chave, visão que prevalece até hoje 
Limitações e 
críticas 
Prevalece a concepção da organização como um sistema fechado, não 
dando a devida importância aos fatores externos 
Foca no sistema formal da organização, como autoridade, hierarquia, 
entre outros, não levando em consideração o seu lado informal 
Os pressupostos motivacionais ainda são de natureza material e simplista. 
Fonte: Sobral (2013, p. 61). 
 
Como a Administração Científica, a Gestão Administrativa tem algumas limitações, 
entre as principais críticas destaca-se o fato das teorias focarem no sistema formal da 
organização, considerando um sistema fechado, desconsiderando as relações externas, com 
clientes, fornecedores e seus competidores (SOUZA; AGUIAR, 2011). 
 
2.1.1.3 Abordagem Estruturalista 
 
A Abordagem Estruturalista é representada pelo Modelo Burocrático, que surgiu no 
início do século XX, na Alemanha com Max Weber, porém a sociedade burocrática já havia 
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sido reconhecida no antigo Egito, China e Império Romano, na organização detalhada e direção 
rígida.  
A sociedade naquele período passava por uma fase conturbada, com problemas 
causados pelos monopólios e pela crise do capitalismo. Havia endividamento coletivo, 
desemprego em massa e depressão da economia, em reação a esses fatos surgiu o modelo 
burocrático de organização, como uma alternativa às práticas utilizadas desde a Revolução 
Industrial (CHIAVENATO, 2011). 
Weber estudou as organizações analisando a estrutura organizacional, focando com 
racionalidade a relação entre o meio e os recursos, e os objetivos a serem alcançados pelas 
organizações (SOBRAL, 2013; CHIAVENATO, 2011).  Weber aponta a organização como um 
todo para isso conceitua a sociedade e suas formas de autoridade afim de estruturar as 
organizações, desse modo, as autoridades podem ser (ANDRADE; AMBONI; 2011; 
CHIAVENATO, 2011): 
a) Tradicional, quando os subordinados aceitam as ordens dos superiores, porque 
essa sempre foi a maneira pela qual as coisas foram feitas. O poder tradicional não é racional e 
é provido de crenças; 
b) Carismática, quando os subordinados aceitam as ordens do superior, por causa 
da influência da personalidade e da liderança do superior com o qual se identificam. Carisma é 
considerada por Weber e outros pensadores da época como uma qualidade extraordinária e 
indefinível de uma pessoa; 
c) Legal, quando os subordinados aceitam as ordens dos superiores, pois 
concordam com preceitos ou normas que consideram legítimos e dos quais deriva o comando. 
É o tipo de autoridade técnica e administrada. A ideia básica fundamenta-se no fato de que as 
leis podem ser promulgadas e regulamentadas através de procedimentos formais e corretos. 
Considerando as classes de autoridades, Weber vê na burocracia um modelo ideal, no 
qual as decisões são tomadas de forma rápida, o atrito entre os colaboradores é reduzido 
havendo continuidade, uniformidade e constância na direção seguida pela organização. As 
relações de poder hierarquizadas sustentam o modo de produção capitalista e ao mesmo tempo 
é contrário aos preceitos democráticos existentes na contemporaneidade, a administração 
pública estuda bastante esta relação (BRANDÃO, 2011; OLIVEIRA, 2008). As características 
burocráticas nunca se encontram na sua forma totalitária, para Weber as organizações na 
prática, têm diferentes graus de burocracia. Weber identifica os princípios da Burocracia, base 
para a Administração Burocrática (SOBRAL, 2013; ANDRADE; AMBONI, 2011):  
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i. Divisão do trabalho, as atribuições dos empregados são fixas e definidas, os 
poderes são distribuídos de forma clara e delimitada e, na execução, cada um tem tarefas 
definidas; 
ii. Impessoalidade, existe um sistema organizado de mando e subordinação, os 
membros da organização têm direitos e deveres definidos por regras imposta a todos, princípio 
da impessoalidade; 
iii. Hierarquia, onde o mando é vertical e descendente, sendo a forma hierárquica;  
iv. Profissionalismo, o recrutamento para ocupação das vagas existentes se dá por 
meio de provas e diplomas, garantindo a igualdade de oportunidades no acesso à carreira;  
v. Padronização e formalização, a Administração é baseada em documentos e 
regras previamente estabelecidas para efeitos da administração, só tem existência eficaz o 
assunto registrado por escrito.  
vi. Autoridade, a fonte da autoridade é a regra, a lei. A obediência deve-se à ordem 
impessoal determinada pela regra; 
vii. Separação de domínios público e privado, ocorre uma nítida separação entre 
as atividades burocráticas e as atividades pessoais dos empregados, bem como entre os bens da 
administração e os bens pessoais dos empregados.  
Assim como os modelos anteriores, a Administração Burocrática tem falhas. Inclusive 
Weber antecipa as disfunções da burocracia, como o conjunto de problemas originados pela 
obediência cega aos princípios burocráticos que causam ineficiência, lentidão e rigidez na 
gestão de uma organização. Além disso prevalece nessa teoria a organização como um sistema 
fechado (SOBRAL, 2013; BRANDÃO, 2011; ESCRIVÃO FILHO, 2010). 






Quadro 3 - Resumo da Teoria Burocrática 
Fatores–chave 
do contexto 
Consolidação da autoridade racional-legal nas sociedades ocidentais 
Racionalização do direito 
Centralização do poder estatal 
Expansão do capitalismo e surgimento de uma sociedade de massa 
Industrialização e racionalidade técnica, presente em grandes empresas 
verticalizadas e hierárquicas 
Pressupostos 
Trata-se de um modelo ideal, impossível de ser encontrado na prática na 
sua forma pura 
Foco da análise A organização como um todo 
Conceito-chave 
Os princípios da burocracia: divisão de trabalho, impessoalidade, 
hierarquia, profissionalismo, padronização e formalização, autoridade e 
separação de domínios, públicos e privados 
Principais 
contribuições 
Predomínio da lógica científica  
Consolidação de metodologias de análises racionais 
Caráter democrático, mediante a redução dos favoritismos e clientelismos 
Desencadeamento de uma série de reformas de cunho democrático em 
sociedades capitalistas em expansão 
Concepção de uma forma racional e eficiente de organização sob as 
condições de existência de atividades rotineiras 
Limitações e 
críticas 
Prevalece a concepção da organização como um sistema fechado, não 
dando a devida importância aos fatores externos 
As disfunções da burocracia, dentre as quais a rigidez pela excessiva 
formalização e o abuso de poder tecnocrático, limitações já previstas por 
Weber. 
Fonte: Sobral (2013, p. 64). 
 
2.1.2 Abordagem Humanística e Comportamental 
 
As abordagens humanística e comportamental surgiram em períodos diferentes, porém 
são apresentadas juntas devido a semelhança em analisar o impacto das reações humanas na 
organização, até então negligenciado pelas teorias anteriores. O que diferencia as correntes 
dessa abordagem é principalmente a complexidade acerca do ser humano (SOBRAL, 2013). 
 
2.1.2.1 Teoria das Relações Humanas 
 
A Teoria das Relações Humanas, surgiu nos Estados Unidos, na década de 1930, em 
meio ao conturbado período da crise de 1929, e desenvolveu com o aprofundamento dos estudos 
sociais e da psicologia, iniciando o questionamento das bases que consolidaram as teorias 
clássicas de administração o que gerou um movimento de reação e oposição à Teoria Clássica 
da Administração por seus resultados insatisfatórios, em considerar o fator humano totalmente 
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controlável e previsível (SOBRAL, 2013; CHIAVENATO, 2011; ANDRADE; AMBONI, 
2001; COLOSSI, 1978). 
 O movimento de relações humanas se construiu a partir dos resultados de uma 
pesquisa experimental realizada com operários em uma fábrica em Hawthorne,  onde Elton 
Mayo (1927), liderou a pesquisa como professor e estudioso de filosofia, medicina e lógica. A 
pesquisa é dividida em quatro fases e, infelizmente, não continuou por falta de recursos 
(CHIAVENATO, 2011; ANDRADE; AMBONI, 2001; COLOSSI, 1978). A experiência 
permitiu concluir que (CHIAVENATO, 2011): 
a) O nível de produção é resultante da integração social; 
b) O comportamento social dos empregados é determinado pelas normas de 
funcionamento do grupo a que pertencem; 
c) As organizações são compostas por diferentes grupos informais, que não 
coincidem com sua estrutura formal; 
d) Uma supervisão mais cooperativa e preocupada com os trabalhadores aumenta 
a eficiência organizacional; 
e) A especialização não é a maneira mais eficiente de divisão do trabalho. 
Neste contexto a empresa passou a ser vista como uma organização social composta 
por diversos grupos sociais informais, cuja estrutura e objetivos nem sempre coincidiam com 
sua organização formal, então surgiram três novos elementos na administração, são eles 
(COLOSSI, 1978, p. 53):  
a) Problemas de mudança na estrutura social;  
b) Problemas de controle e comunicação;  
c) Problemas de ajustamento do indivíduo na estrutura.  
Apesar de apresentar elementos importantes relacionados a produtividade do operador, 
a Teoria das Relações Humanas recebeu algumas críticas (ANDRADE; AMBONI, 2001): 
 Negação do conflito empresa-funcionário: O movimento nega a existência entre 
interesses da empresa e o interesse dos funcionários, bem como entre superior e subordinado; 
 Restrição de variáveis e da amostra: A experiência de Hawthorne é limitada pois 
levou em conta poucas variáveis que pudessem intervir no aumento do rendimento da 
produtividade e dos níveis de qualidade, por isso a experiência serviu mais para o líder detectar 
formas de controlar o comportamento dos colaboradores; 
 Concepção utópica: todo colaborador atualmente convive com níveis de 
felicidade devido a causas limitantes internas e externas, acreditar no homem feliz é utopia. 
Felicidade e produtividade não são diretamente proporcionais; 
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 Ênfase excessiva nos grupos informais: estes foram supervalorizados no fator 
“integração grupal” no que se refere à produtividade, tal fator representa apenas uma 
característica capaz de influenciar na produtividade; 
 Espionagem disfarçada: o estímulo aos funcionários participarem nas decisões 
acabou sendo um engano, a empresa utilizou o espaço com a intenção de espionar ideias e 
insatisfações dos funcionários; 
 Ausência de novos critérios de gestão: não foi definido o que pode ou não pode 
ser feito para obtenção dos melhores resultados, além disso não apresenta uma visão 
socioeconômica realista das relações empresa-funcionário. 
O Quadro 4 resume as principais características da Teoria de Relações Humanas. 
 
Quadro 4 - Resumo da Teoria de Relações Humanas 
Fatores–chave 
do contexto 
Resultado insatisfatórios da escola clássica de administração 
Impacto das ciências sociais e, especialmente, da sociologia e da 
psicologia 
Questionamentos decorrentes das crises econômicas e sociais da década 
de 1930 
Pressupostos 
A organização é um sistema social 
Homem Social - movido por fatores de ordem social e psicológicas 
Foco da análise O indivíduo e os grupos informais nas organizações 
Conceito-chave 
Produtividade e eficiência são influenciadas pelos grupos informais de 
trabalho 
A autoridade do gerente deve se basear em competências e habilidades 
interpessoais e sociais em vez de competência técnica 
Principais 
contribuições 
Inclusão do fator humano na análise organizacional 




Prevalece a concepção da organização como um sistema fechado, não 
dando a devida importância aos fatores externos 
A organização é vista exclusivamente como um sistema social, em 
detrimento de outros aspectos de natureza técnica 
Resultados de outras pesquisas comprovam que trabalhadores felizes nem 
sempre são mais produtivos 
Fonte: Sobral (2013, p. 71). 
 
Vista a quantidade de falhas na experiência de Hawthorne, surge a Teoria 





2.1.2.2 Teoria Comportamental 
 
A Teoria Comportamental surge, em 1947, com a publicação do livro Teoria 
Comportamental na Administração, de Herbert Simon. A abordagem Comportamental faz 
oposição às Teorias Clássicas da Administração e critica a Teoria das Relações Humana 
fazendo reparos e correções na sua compreensão, a ênfase permanece nas pessoas, mas dentro 
do contexto organizacional mais amplo (SOBRAL, 2013; ANDRADE; AMBONI, 2001; 
CHIAVENATO, 2011; COLOSSI, 1978). 
Os autores da Teoria Comportamental, defendem que para explicar o comportamento 
das pessoas, deve-se entender a motivação humana então, definem o Homem Complexo, o ser 
humano com necessidades muito além de psicológicas e sociais, estudadas na Teoria das 
Relações Humana. Andrade e Amboni (2001) definem motivação humana como um fenômeno 
individual, geralmente intencional e multifacetada. Maslow (1954) apresentou tais necessidades 
dispostas em níveis de importância e influência, na forma de uma pirâmide como mostra a 
Figura 7.  
 
Figura 7 - A hierarquia das necessidades, segundo Maslow 
 
Fonte: Chiavenato (2011, p. 309); Andrade; Amboni (2001, p. 123). 
 
As necessidades fisiológicas e de segurança são as necessidades primárias, e as demais 
secundárias, assim somente quando o nível inferior está satisfeito é que o nível imediatamente 
superior surge, no comportamento da pessoa. Da mesma forma, se as necessidades superiores 








necessidades inferiores voltam a dominar a pessoa (ANDRADE; AMBONI, 2001; COLOSSI, 
1978).  
Na Figura 8 é possível visualizar os meios de satisfação de cada necessidade no âmbito 
do trabalho. Para Maslow, nem todas as pessoas chegam ao topo da pirâmide e a frustação passa 
a ser considerada uma ameaça psicológica que gera reações de dificuldades no comportamento. 
As pesquisas de Maslow não chegaram a se confirmar cientificamente, porém foram bem 
aceitas pelos estudiosos do campo devido a sua abordagem racional (CHIAVENATO, 2011). 
 
Figura 8 - Necessidades humanas e os meios de satisfação 
 
Fonte: Chiavenato (2011, p. 309). 
 
Frederick Herzberg (1947) defendeu a ideia que as necessidades humanas eram 
fundamentadas em dois segmentos, os Fatores Higiênicos, ou Extrínsecos, localizados no 
ambiente, fora do controle da pessoa e os Fatores Motivacionais, ou Intrínsecos, que estão sob 
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Quadro 5 - Fatores Motivacionais e Fatores Higiênicos 
FATORES MOTIVACIONAIS FATORES HIGIÊNICOS 
Conteúdo do Cargo 
(Pessoa em relação ao cargo) 
Contexto do Cargo 
(Pessoa em relação à sua empresa) 
1. Trabalho em si 
2. Realização 
3. Reconhecimento 
4. Progresso profissional 
5. Responsabilidade 
1. Condições de trabalho 
2. Administração da empresa 
3. Salário 
4. Relações com o supervisor 
5. Benefícios e serviços sociais 
Fonte: Chiavenato (2011, p. 311); Andrade; Amboni (2001, p. 125). 
 
Para Herzberg, se não atingidos os fatores higiênicos, o indivíduo desenvolve 
insatisfação diferente de fatores motivacionais, no qual o indivíduo se torna indiferente e neutro 
à situação. A realização de fatores motivacionais é a única forma de gerar satisfação no 
indivíduo, para fatores higiênicos a não realização causa apenas uma não insatisfação. A fim de 
propiciar continuamente motivação para o trabalho, Herzberg propõe o enriquecimento de 
tarefas proporcionando desafios constantes para o indivíduo (CHIAVENATO, 2011; 
ANDRADE; AMBONI, 2001; COLOSSI, 1978). 
Douglas McGregor (1971), psicólogo social e cientista do Comportamento em 
Administração, compara dois estilos opostos e antagônicos de administrar, para provar sua 
teoria, de um lado, a Teoria X, baseada em conceitos da administração clássica e tradicional de 
Taylor, Fayol e Weber, do outro, a Teoria Y, baseada em concepções modernas a respeito do 
comportamento humano (CHIAVENATO, 2011; ANDRADE; AMBONI, 2001). Para facilitar 
a diferenciação e a compreensão das Teorias, os pressupostos se encontram no Quadro 6.  
 
Quadro 6 - Pressupostos das Teorias de McGregor 
Pressupostos da Teoria X Pressupostos da Teoria Y 
As pessoas são preguiçosas e indolentes  As pessoas tentam realizar o máximo possível 
As pessoas evitam o trabalho O trabalhador pensa na empresa 
As pessoas evitam a responsabilidade a fim 
de se sentirem mais seguras  
As pessoas procuram e aceitam 
responsabilidade e desafios  
As pessoas precisam ser controladas As pessoas podem ser auto motivadas 
As pessoas são ingênuas e sem iniciativa As pessoas são criativas e competentes 




McGregor defende que no modelo Y, Administração é um processo de criar 
oportunidades e liberar potenciais rumo ao autodesenvolvimento e que no longo período de 
predomínio da Teoria X, as pessoas se acostumaram a ser dirigidas e controladas desperdiçando 
possíveis talentos e oportunidades. Para o autor não existe uma fórmula pronta para administrar 
mas aponta medidas inovadoras a serem implementadas, são elas (CHIAVENATO, 2011): 
a) Descentralização das decisões, a fim de incentivar as pessoas a dirigem elas 
próprias, que assumam desafios e satisfaçam suas necessidades de auto realização; 
b) Ampliação do cargo para maior significado do trabalho, para que as pessoas 
entendam sua participação e contribuição dentro da organização; 
c) Participação nas decisões e administração consultiva, para que as pessoas 
possam colaborar com pontos de vistas diferente; 
d) Auto avaliação do desempenho, para encorajar as pessoas a planejar e avaliar 
sua contribuição, assumindo assim responsabilidades. 
O Quadro 7 define as principais características da Teoria Comportamental da 
Administração. 
 
Quadro 7 - Resumo da Teoria Comportamental 
Fatores–chave 
do contexto 
Resposta à visão reducionista do ser humano, presente no movimento 
de relações humanas 
Impacto do desenvolvimento nas ciências sociais a partir da década de 
1940 
Pressupostos 
Homem Complexo - homem é guiado pelo desejo de desenvolvimento e 
realização 
Foco nos indivíduos e na relação desses últimos com o contexto 
Foco da análise Comportamento de indivíduos e grupos nas organizações 
Conceito-chave 
Motivação e fatores motivacionais 
Teoria de liderança 
Principais 
contribuições 
Aumento da complexidade nas teorias de motivação e liderança, 
incluindo variáveis contingenciais na análise 
Promoção da eficiência organizacional via motivação individual 
Reconhecimento da importância do desenvolvimento dos recursos 
humanos 
Introdução de práticas como participação, autonomia, iniciativa 
individual e trabalhos enriquecidos na administração 
Limitações e 
críticas 
Algumas perspectivas podem ser vistas a partir de um panorama 
puramente instrumental, de manipulação motivacional do trabalhador 
Abordagem essencialmente descritiva, com poucas prescrições para a 
prática das organizações 
Falta de comprovação de alguns fatores situacionais, como a tecnologia e 
o ambiente externo, ou variáveis como poder 
Fonte: Sobral (2013, p. 73). 
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2.1.3 Abordagem Neoclássica  
 
A Abordagem Neoclássica, teve início na década de 1950, após o fim da Segunda 
Guerra Mundial, momento em que o mundo passou um surto de desenvolvimento industrial e 
econômico. Foi o início de uma nova etapa nas organizações. Seus principais fundamentos eram 
(CHIAVENATO, 2011): 
a) Ênfase na prática da Administração, mesmo modelo defendido por Fayol, com 
destaque na departamentalização das organizações; 
b) A Administração baseada em princípios universais, reafirmação de Taylor; 
c) A Administração como um processo operacional composto por funções como: 
planejamento, organização, direção e controle, reafirmação dos postulados clássicos propostos 
por Fayol; 
d) Ênfase nos objetivos e nos resultados, como proposto por Taylor; 
e) Ecletismo nos conceitos, a fim de se atualizar. 
Assim, a Abordagem Neoclássica surgiu como um movimento não muito definido, 
considerado a volta da Teoria Clássica devidamente atualizada e redimensionada para os 
modelos de organizações da época. 
 
2.1.4 Abordagem Sistêmica 
 
As Abordagens Sistêmicas foram desenvolvidas baseadas em conhecimentos 
adquiridos com a Segunda Guerra Mundial, as teorias desta abordagem revelam uma 
aproximação da Administração com as demais ciências (CHIAVENATO, 2011), são elas 
Teoria da Matemática e Teoria de Sistemas. 
 
2.1.4.1 Teoria Matemática da Administração  
 
A Teoria Matemática surgiu com a utilização da Pesquisa Operacional no decorrer da 
Segunda Guerra Mundial, o sucesso dessa prática no campo da estratégia militar fez com que 
fosse utilizada em organizações públicas e privadas. A teoria conduz a ênfase da ação para a 
decisão que a antecede. O auxílio no processo decisório é o objetivo dessa teoria e ocorre sob 
duas perspectivas de análise, do ponto de vista do processo e do ponto de vista do problema. 
No processo o foco é a tomada de decisão como uma sequência de três etapas: definir o 
problema; definir alternativas possíveis para solução do problema; e qual é a melhor alternativa 
24 
 
de solução. Na perspectiva do problema utiliza-se métodos quantitativos para tornar o processo 
de decisão o mais racional possível, concentrando-se na formulação e na resolução do problema 
(SOBRAL, 2013; CHIAVENATO, 2011; COLOSSI, 1978). 
Pode-se estabelecer três grandes linhas de estudos nessa teoria: 
1. Pesquisa Operacional: emprego de modelagem matemática para contribuir no 
processo de tomada de decisões gerenciais; 
2. Gestão de Operações: busca otimizar operações e controle de processos de 
transformação;  
3. Gestão de Sistemas de Informações: sistema de computador que tem como 
objetivo coletar, processar e disseminar dados (SOBRAL, 2013; BERTERO; KEINERT, 1994). 
A Pesquisa Operacional pode ser definida por sua visão sistêmica, dos problemas a 
serem resolvidos, foca na análise do sistema e não em um problema específico, pelo uso de 
métodos científicos na resolução dos problemas e utiliza técnicas específicas de estatística, e 
modelos matemáticos a fim de colaborar com o tomador de decisão. As principais técnicas de 
Pesquisa Operacional são (CHIAVENATO, 2011): 
a. Teoria dos Jogos: aplicada para situações de conflitos, envolvendo oposição de 
forças ou de interesses, onde os objetivos são antagônicos e incompatíveis, o número de 
participantes pode ser infinito. Cada participante conhece suas possibilidades de ação bem 
como a de seus oponentes. Como em um jogo, os benefícios de um jogador são as perdas do 
outro; 
b. Teoria das Filas: refere-se à otimização de arranjos em condições de 
aglomeração, os pontos de estrangulação. Nessa Teoria os pontos de interesse são: o tempo de 
espera dos usuários, o número de usuários na fila e a razão entre o tempo de espera e o tempo 
de prestação de serviço; 
c. Teoria dos Grafos: é aplicada para projeto com muitas etapas, baseia-se em redes 
e diagramas de flechas para planejamento e programação por redes, por exemplo CPM e PERT, 
utilizados no setor de construção civil, identificando o caminho crítico e estabelecendo uma 
relação entre tempo e custo; 
d. Programação Linear: é uma técnica matemática utilizada para analisar os 
recursos da produção e tomada de decisão com o objetivo de maximizar o lucro e minimizar o 
custo, considerando as limitações e restrições que cercam a decisão. Para utilizar esta 
ferramenta as variáveis devem ser quantificáveis e ter relações lineares entre si; 
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e. Programação Dinâmica: é aplicada em problemas que possuem várias fases 
inter-relacionadas, onde a decisão final só deve ser tomada quando os efeitos da mesma forem 
avaliados; 
f. Análise Estatística e Cálculo de Probabilidade: é utilizada para obter a mesma 
informação com a menor quantidade de dados. A aplicação mais comum é o controle estatístico 
de qualidade da produção. 
Já a Gestão de Operações considera elementos básicos da competição estratégica, 
analisando no sistema a capacidade de compreensão do comportamento competitivo, usando o 
mesmo para predizer como um dado movimento alteraria o equilíbrio do jogo, avaliando e 
prevendo o risco da ação (CHIAVENATO, 2011; BERTERO; KEINERT, 1994).  
A principal contribuição da Gestão de Sistemas de Informações para a Teoria da 
Matemática é a importância de indicadores de desempenho, pois a partir desses é possível 
estabelecer relações confiáveis, com o uso de softwares, para a análise na tomada de decisão 
(BERTERO; KEINERT, 1994). O Quadro 8 descreve as principais características da Teoria 
Matemática da Administração. 
 
Quadro 8 - Resumo Teoria Matemática da Administração 
Fatores–chave 
do contexto 
Impacto da Segunda Guerra Mundial e de financiamento governamental 
em pesquisas operacionais 
Impacto das associações e revistas de pesquisa operacional 
Pressupostos 
A maioria dos problemas de administração podem ser modelados 
quantitativamente 
É possível descobrir a melhor forma de solucionar qualquer problema 
Foco da análise 
Modelos e técnicas de apoio ao processo de tomada de decisão nas 
organizações 
Conceito-chave 
Aplicação da análise quantitativa às decisões administrativas 
Conjunto de técnicas, como a análise de decisão, otimização simulação, 
previsão, teoria dos jogos, modelos de rede e de transportes, modelagem 
matemática, análise de cenários, análise morfológica, alocação de 
recursos e gestão de projetos 
Principais 
contribuições 
Facilitação dos processos de tomada de decisão nas organizações 
Aprimoramento dos métodos quantitativos para a análise dos problemas 
Limitações e 
críticas 
Desconsideração de fatores não quantificáveis 
Desconsideração de aspectos subjetivos e emocionais nas organizações 
Desenvolvimento de modelos não projetados para lidar com decisões 
rotineiras ou imprevisíveis 





2.1.4.2 Teoria de Sistemas  
 
A Teoria de Sistemas surgiu com os trabalhos do biólogo alemão Ludwig von 
Bertalanffy (1950), que critica as barreiras arbitradas para separar as áreas do conhecimento, e 
defende que os sistemas devem ser estudados globalmente, considerando suas 
interdependências. Neste contexto os princípios da Teoria de Sistemas são (CHIAVENATO, 
2011; ANDRADE; AMBONI, 2001; BERTERO; KEINERT, 1994; COLOSSI, 1978): 
a) Os sistemas existem dentro de sistemas, isso é, cada sistema é constituído de 
subsistemas e assim sucessivamente. 
b) Os sistemas são abertos, essa é uma consequência da premissa anterior, cada 
sistema existe dentro de um meio com outros sistemas. 
c) As funções de um sistema dependem de sua estrutura, pois cada sistema tem um 
objetivo ou propósito, sendo assim interagem de maneira diferente com os demais sistemas. 
Segundo Oliveira (2008), a organização, na Teoria dos Sistemas, é um sistema 
complexo e o trabalho do administrador é certificar-se que todas as partes da organização sejam 
coordenadas inteiramente, de forma a alcançar os objetivos da empresa. O trabalhador é o 
Homem Funcional que é representado por um sistema aberto, e se comporta baseado em fatores 
externos a ele, ou seja, os objetivos da organização. Para a Teoria de Sistemas, as organizações 
são sistemas de papéis, onde o Homem Funcional executa determinado papel, administrando 
suas expectativas e ajustando-se aos novos papéis que lhe são atribuídos (SOBRAL, 2013; 
ANDRADE; AMBONI. 2001; COLOSSI, 1978).  
Um conceito importante para a Teoria de Sistemas é equifinalidade, a propriedade dos 
sistemas abertos de alcançar os mesmos objetivos de maneiras diferentes. O modelo mais 
conhecido que utiliza esta definição de organização é a Teoria dos Stakeholders (COLOSSI, 










Conscientização da interdependência global do pós-guerra 
Movimento contra a excessiva especialização nas disciplinas 
Influência de obra de Von Bertalanffy 
Pressupostos 
As organizações devem ser vistas como sistemas abertos 
Homem Funcional - sistemas abertos cujo comportamento é influenciado 
pelo ambiente e suas ações visam a objetivos exteriores a eles 
Foco da 
análise 




A organização como um sistema aberto, composto de partes 
interdependentes entre si 
A organização está em contínua interação com o ambiente em que se insere, 
para recolher os insumos e contribuir com produtos e serviços 
Principais 
contribuições 
Percebe relações importantes entre os subsistemas organizacionais que 
influenciam o alcance dos objetivos da organização 
Desmistifica a "solução administrativa ótima", abrindo espaço para 
soluções alternativas satisfatórias 
Expande as fronteiras da organização, reconhecendo a importância da sua 
relação com o ambiente 
Abre caminho para uma série de pesquisas a serem desenvolvidas para 




Não oferece direcionamento acerca das funções e práticas concretas 
gerenciais 
Baseia-se em conceitos transpostos de ciências biológicas e naturais que 
nem sempre levam em consideração a complexidade e a unicidade da vida 
social 
Fonte: Sobral (2013, p. 81). 
 
 
2.1.5 Abordagem Contingencial  
 
A Teoria Contingencial consolida-se a partir das proposições da Teoria de Sistemas, 
ou seja, de sistemas abertos e da contínua interação entre ambiente e organização, por isso a 
organização é tida como um sistema complexo. O significado de contingencial remete à crença 
que não há apenas uma maneira correta de fazer as coisas, contrapondo a Abordagem Clássica, 
neste contexto a otimização é a melhor forma de encontrar os objetivos. De fato, os 
administradores já haviam percebido que métodos e técnicas altamente eficazes em uma 
situação não funcionavam em outras, por essa razão defendem que o administrador deve tomar 
decisões considerando a organização e seu contexto, olhando de fora para dentro (SOBRAL, 
2013; ANDRADE; AMBONI, 2001).  
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Segundo Oliveira (2008), o maior legado da Teoria Contingencial são as 
características, obtidas a partir de pesquisas empíricas, que influenciam a estrutura da 
organização e, baseado nestes elementos, o administrador pode compreender quais ações 
administrativas são mais adequadas para tais circunstancias. O Quadro 10 descreve as principais 
características da Teoria Contingencial. 
 
Quadro 10 - Resumo Teoria Contingencial 
Fatores–chave 
do contexto 
Influência do pensamento sistêmico 
Pressupostos As organizações devem ser vistas como sistemas abertos 
Foco da análise 
A organização, seus subsistemas e interação com o ambiente em que 
essa se insere 
Conceito-chave 
Não existe uma única maneira adequada de administrar 
Existem vários caminhos para atingir os objetivos propostos 
Identificação de contingências: tarefa, tamanho, tecnologia, ambiente 




Identificação, via pesquisa empírica, de várias contingências que 
influenciam o desempenho organizacional 
Contestação dos princípios gerais da administração 
Limitações e 
críticas 
A teoria organizacional cai em certo relativismo, uma vez que "tudo 
depende" do contexto 
A pesquisa sobre as contingências ainda não identificadas que podem 
influenciar a organização é inesgotável 
Fonte: Sobral (2013, p. 83). 
 
 
2.2 Gestão Industrial 
 
A Gestão Industrial se fundamenta na melhoria da produtividade e da eficiência nos 
processos de transformação. Segundo Sobral (2013), Corrêa e Corrêa (2012) e Slack et al. 
(2009), a Administração de Produção e Operações é a área da Administração que estuda o setor 
Industrial, sendo assim a base da Gestão Industrial.  
Os mesmos autores definem a Administração de Produção e Operações como a 
atividade de gerenciar recursos destinados à produção de bens e serviços por meio de processos 
de transformação de entradas e saídas, tal atividade está presente em todas as organizações. 
Dentro de cada operação, os mecanismos que transformam inputs em outputs são denominados 
Processos, neste contexto Produção está relacionada ao produto, com bem físico enquanto as 
Operações são as atividades relacionadas a projetos, serviços, bens não palpáveis. 
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Segundo Pilar (2009), a industrialização é fundamental na produção em quantidade 
pois reduz o tempo de execução, o número de trabalhadores necessários no processo e ainda 
permite o melhor controle da fabricação, reduzindo a produção de resíduos, grande dificuldade 
do setor da Construção Civil atualmente. Corrêa; Corrêa (2012) defendem que para obter bons 
resultados a industrialização deve ser acompanhada de gestão de projetos. 
A Administração de Produção e Operações atua traçando estratégias de desempenho 
baseadas em cinco objetivos (SLACK et al, 2009) ou cinco critérios de desempenho (CORRÊA; 
CORRÊA, 2012), são eles: Custo, Rapidez, Flexibilidade, Qualidade e Confiabilidade, tais 
conceitos são fundamentais para realizar avaliação de estratégias. 
 
2.2.1 Objetivo da Qualidade 
 
Mark et al. (2001) e Paladini (1998) dividem a qualidade em duas categorias: a qualidade 
do produto e a qualidade do processo. Slack (2009) define qualidade do produto como a 
conformidade com as expectativas do consumidor, assim a qualidade no processo se faz 
necessária para que a variabilidade na produção e, portanto, no produto acabado seja a menor 
possível, assim, o produto final será de acordo com o que foi idealizado. Em todas as operações 
a qualidade é particularmente importante, visto no Quadro 11 relacionada com seus sub-
objetivos e suas descrições. 
 
Quadro 11 - Sub-objetivos da Qualidade 
Objetivo Sub-objetivos Descrição 
Qualidade 
Desempenho Características primárias do produto 
Conformidade Produto conforme as especificações 
Consistência Produto sempre conforme as especificações 
Recursos Características acessórias do produto 
Durabilidade Tempo de vida útil do produto 
Confiabilidade Probabilidade de falha do produto com o tempo 
Limpeza Asseio das instalações da operação 
Conforto Conforto físico do cliente oferecido pelas instalações 
Estética Características que afetam os sentidos 
Comunicação Clareza, riqueza, precisão e frequência da informação 
Competência Grau de capacidade técnica da operação 
Simpatia Educação e cortesia no atendimento ao cliente 
Atenção Atendimento atento as necessidades e desejos do cliente 
Fonte: Adaptado de Corrêa; Corrêa (2012, p 40). 
 
A qualidade pode reduzir custos do produto final quando o processo de execução não 
apresentar erros, pois será menos tempo gasto em correção, menos gasto de recursos para 
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reparos. Por outro lado, a qualidade do produto aumenta a confiabilidade, o que tem um impacto 
positivo sobre as vendas dos produtos (PALADINI, 1998).  
Os conceitos relativos à qualidade introduzidos por diversos pesquisadores são 
apresentados abaixo no Quadro 12. 
 
Quadro 12 - Definições de Qualidade 
Definições de Qualidade 
“É o conjunto de todas as características de um produto, desde o marketing até assistência técnica, 
que determina o grau de satisfação das exigências do cliente. ” 
A.V. FEIGENBAUM (1991) 
“É a adequação ao uso. ” 
J.M.JURAN (1989) 
“É atendimento às necessidades atuais e futuras do consumidor” 
W.E.DEMING (1982) 
“É a busca contínua das necessidades do consumidor. Através de: qualidade de produto, serviço, 
administração, pessoas, atendimento a prazo certo, ” 
K. ISHIKAWA (1990) 
“É a conformidade aos requisitos. ” 
P.B. CROSBY (1996) 
“A falta de qualidade é a perda que um produto causa à sociedade, após ser expedido...” 
G. TAGUCHYI (1988) 
Fonte: Adaptado de Fossati (2004, p.18). 
A maioria dos autores expõem sua visão de qualidade relacionada ao padrão de 
satisfação do cliente em relação ao produto, contudo não é prudente limitar a única definição 
de qualidade, pois muitas vezes essa atitude se torna fonte de problemas (GARVIN, 2002). 
 
2.2.2 Objetivo da Velocidade 
 
Velocidade na produção significa o “tempo transcorrido entre a requisição e o 
recebimento de produtos ou serviços pelos consumidores” (SLACK et al. 2009). O principal 
benefício da velocidade consiste em enriquecer a oferta, o cliente valoriza a rapidez, e muito 
provavelmente paga mais por isso (SLACK et al. 2009; MARK et al. 2001; CORRÊA; 





Quadro 13 - Sub-objetivos da Velocidade 
Objetivo Sub-Objetivo Descrição 
Velocidade 
Acesso Tempo e facilidade para ganhar acesso à operação 
Atendimento Tempo para iniciar o atendimento 
Cotação Tempo para cotar preço, prazo e especificação 
Entrega Tempo para a entregar o produto 
Fonte: Adaptado de Corrêa; Corrêa (2012, p. 40). 
 
A resposta rápida aos consumidores é influenciada pela tomada de decisão na empresa, 
o que reflete na movimentação de materiais e informações na operação que podem alterar de 
forma positiva no processo, reduzindo estoques e riscos (SLACK et al. 2009). O objetivo da 
velocidade é base para o conceito de Produção Enxuta, que será abordado futuramente neste 
trabalho, o qual visa reduzir as perdas por desperdício, estoque e processamentos 
desnecessários, abaixo uma Figura 9 esquemática das relações de velocidade. 
 
Figura 9 - Relação de velocidade 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
 
2.2.3 Objetivo da Confiabilidade 
 
O produto oferece confiabilidade quando atende sem falhas a expectativa de utilização 
ao qual foi desenvolvido (SLACK et al. 2009). Tal propriedade pode ser confundida com 
qualidade pois também trata da diferença entre a expectativa do cliente e realidade, porém o 
conceito de Confiabilidade é mais amplo e considera fatores estatísticos e probabilísticos como 







ou serviço, ser confiável (MARK et al. 2001). O Quadro 14 mostra os sub-objetivos da 
Confiabilidade e sua descrição. 
 
Quadro 14 - Sub-objetivos da Confiabilidade 
Objetivo Sub-objetivo Descrição 
Confiabilidade 
Pontualidade Cumprimento de prazos acordados 
Integridade Cumprimento de promessas feitas 
Segurança Segurança pessoal ou bens do cliente 
Robustez Manutenção do atendimento mesmo que algo dê errado 
Fonte: Adaptado de Corrêa; Corrêa (2012, p. 40). 
 
Inicialmente esta característica não interfere na escolha do produto e/ou serviço, visto 
que o consumidor não o conhece, porém mesmo que o processo seja rápido, de baixo custo e 
de alta qualidade, sem confiabilidade o produto não atende às necessidades do usuário. A 
confiabilidade está bastante relacionada aos demais objetivos da gestão, visto que para um 
produto e/ou serviço alcançar a confiabilidade do cliente, esse deve possuir uma ou mais das 
características dos demais objetivos. Neste contexto, a confiabilidade nas operações pode 
reduzir tempo de espera e de inatividade, o que ainda gera uma economia e aumenta a 
velocidade do processo como um todo (SLACK et al. 2009). 
 
2.2.4 Objetivo da Flexibilidade  
 
Segundo Mark et al. (2001) a Flexibilidade a partir de uma perspectiva estratégica se 
refere à habilidade da empresa em oferecer uma ampla variedade de produtos e/ou serviços. Do 
mesmo modo, a flexibilidade pode ser avaliada na velocidade com que a empresa pode 
converter seus processos para disponibilizar um produto diferenciado, adaptação de processos. 
Slack et al. (2009) defende que a Flexibilidade está relacionada à velocidade nas respostas da 
produção pois, sendo flexível, as reações são mais rápidas o que reduz de tempo nos processos 
e nas tomadas de decisões e ainda aumenta a confiabilidade do produto e/ou serviço, 








Figura 10 - Relações da flexibilidade 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
A capacidade de alterar a operação e por consequência a oferta de produtos é 
importante em um ambiente competitivo como o vivenciado pelas organizações atualmente. 
Assim a flexibilidade é fundamental para reverter situações desfavoráveis afim de reduzir os 
impactos negativos (MUNHOZ et al., 2008). No Quadro 15 são apresentados os sub-objetivos 
da Flexibilidade e suas descrições. 
 
Quadro 15 - Sub-objetivos da Flexibilidade 
Objetivo Sub-Objetivo Descrição 
Flexibilidade 
Produto/ Serviço 
Habilidade em introduzir ou modificar produtos e 
serviços economicamente 
Mix 
Habilidade em produzir ampla variedade ou composto de 
produtos e serviços 
Entregas 
Habilidade em alterar os tempos de entrega de produtos 
ou serviços economicamente 
Volumes 
Habilidade de alterar seus níveis de saída para produzir 
diferentes quantidades  
Horários Amplitude de horários de atendimento 
Áreas 
Amplitude de área geográfica na qual o atendimento pode 
ocorrer 











2.2.5 Objetivo do Custo  
 
Na produção e operação o Custo está relacionado principalmente com o valor final do 
produto, considerando assim todo os processos e recursos que o constituem (SOBRAL, 2013; 
CORRÊA; CORRÊA, 2012; SLACK et al. 2009; MARK et al., 2001). O custo é um tópico 
polêmico em qualquer setor por seu efeito contraditório, tem o poder de aumentar a demanda 
quando o valor é atrativo, porém reduz a margem de lucros da mesma forma, para diminuir 
custos é necessário investir em tecnologia (SOBRAL, 2013). O Quadro 16 apresenta os sub-
objetivos do Custo e suas descrições. 
 
Quadro 16 - Sub-objetivos do Custo 
Objetivo Sub-Objetivo Descrição 
Custo 
Custo de produção Custo de produzir o produto 
Custo de servir Custo de entregar e servir o cliente 
Fonte: Adaptado de Corrêa; Corrêa (2012, p. 40). 
 
O objetivo de desempenho de custos visa manter uma estrutura de custos baixos para 
que a organização consiga oferecer produtos e serviços de qualidade a um preço razoável 
assegurando uma margem de lucro satisfatória (SOBRAL, 2013). Para isso é importante reduzir 
a parcela de gastos gerados por falha em processos ou por falta de eficiência (desperdícios).  
Como parâmetro para avaliar esse fator é possível analisar a produtividade da empresa, que 
pode ser expressa com a razão entre o que é produzido e o que é necessário para tal (SLACK et 
al. 2009). 
 
2.3  Técnicas e Ferramentas de Gestão Industrial 
 
Segundo Corrêa; Corrêa (2012) as técnicas de Gestão Industrial tiveram início com 
Frederick Taylor que sistematizou técnicas e princípios afim de aumentar a eficiência da 
indústria, intitulada de administração científica.  
Metodologias foram criadas com o propósito de aumentar a produtividade dos 
processos, inserindo estratégias à produção, que constituem um planejamento em três esferas: 
estratégico (longo prazo), tático focado na produção eficiente (médio prazo), e controle 





2.3.1 Just in Time 
 
O Just in Time é uma técnica criada para a indústria automobilísticas e implementada 
pela Toyota. O modelo surgiu na década de 1970 no Japão, em um período de crise pós-guerra 
que gerou resultados consideráveis utilizando ideologias de gerenciais na busca por sistemas de 
administração que pudesse coordenar precisamente a produção de carros com a demanda 
específica de diferente modelos e cores de veículos com o mínimo de atraso, para isso foi 
desenvolvido o sistema de “puxar” a produção a partir da demanda, produzindo somente o 
necessário nas quantidades e nos momentos necessários (CORRÊA; CORRÊA, 2012; SLACK 
et al. 2009). Alguns acreditam serem sinônimos, o Sistema Toyota de Produção e o Just in Time 
mas a Figura 10 esclarece tal equívoco. 
 
Figura 10 - Formação do Modelo Toyota de Produção 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
Picchi (2003) aponta o princípio do sistema como a absoluta eliminação do 
desperdício, suportada por dois pilares: Just in Time e Autonomação, o sistema no qual algo só 
é produzido quando necessário, alavancado pela demanda do processo anterior e a autonomação 
com interferência humana a fim de aumentar a produtividade através da separação dos tempos 
das atividades das máquinas e de seus operadores, impedindo que erros sejam produzidos em 
série. 
Muitos autores defendem que Just in Time é muito mais do que uma simples técnica 
de melhoria da produção em massa, ou técnicas de gestão de operações, sendo considerado 
como uma completa filosofia pois inclui aspectos de administração de materiais, gestão de 
qualidade, projeto do produto, organização do trabalho entre outros. Como objetivos 
operacionais fundamentais de qualidade e flexibilidade, o sistema utiliza duas metas: melhoria 
contínua e o ataque incessante ao desperdício (CORRÊA; CORRÊA, 2012; MUNHOZ et al., 
2008; PICCHI, 2003).  
Just in 
time







Tradicionalmente os estoques eram utilizados para evitar descontinuidades nos 
processos, a filosofia neste contexto reduzir os estoques, de modo que os problemas fiquem 
visíveis e possam ser eliminados através de esforços concentrados e priorizados, Shigeo Shingo 
engenheiro da Toyota identificou oito categorias de desperdício, são elas (TUBINO, 2015; 
CORRÊA; CORRÊA, 2012; SLACK et al., 2009): 
1. Superprodução: produzir mais do que é imediatamente necessário para o 
próximo processo ou antecipadamente. São três as principais causas: lotes grandes, demandas 
instáveis e falta de capacidade produtiva. Segundo Shingo, esse é o maior dos desperdícios; 
2. Tempo de Espera: este desperdício se refere ao material que espera ser 
processado, movimentado ou inspecionado, formando filas e ocupando espaço, causando 
ineficiência no processo. Tal fator pode ser avaliado pela eficiência da máquina e pela eficiência 
do operador que geram estoques; 
3. Transporte: a movimentação desnecessária de materiais não agrega valor ao 
produto produzido e ainda gera gastos dispensáveis; 
4. Processamento desnecessário: esse tipo de desperdício pode ser definido como 
decorrente de acrescentar ao processo mais trabalho ou esforço que o necessário, essa falha 
pode vir do próprio sistema, quando os requisitos do produto não estão bem definidos ou casos 
de operações que só existem em função de um projeto ruim podendo ser eliminadas;  
5. Estoque: os estoques além de ocultarem outros problemas, como comentado 
anteriormente, significam desperdício de espaço. Todo o estoque deve ser eliminado para tanto, 
somente pode-se reduzir estoques eliminando suas causas; 
6. Movimentação: a movimentação é relacionada ao operador que executa tarefas 
sem valor algum. A simplificação do trabalho é uma rica fonte de redução do desperdício de 
movimentação; 
7. Produção de produtos defeituosos: produzir produtos defeituosos significa 
desperdiçar materiais, mão de obra, equipamento, movimentação, transporte entre outros, por 
isso é importante atacar as causas das desconformidades; 
8. Desperdício Intelectual: adicionado recentemente a lista, tem como objetivo 
realçar o fato de que não aproveitar as ideias, sugestões e manifestações dos colaboradores é 
uma grande falha de liderança. 
Assim, o Just in Time pretende fazer com que o sistema produtivo supere seus índices 
de qualidade, adquirindo maior confiabilidade e flexibilidade por meio da redução dos tempos 
de preparação da produção (CORRÊA; CORRÊA, 2012; GONÇALVES, 2009; SLACK et al., 
2009). O Quadro 17 apresenta a abordagem tradicional comparada com o Just in Time.   
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Quadro 17 - Abordagem enxuta para as atividades de gestão de operação 
Atividades de Gestão de 
Operações 
Abordagem Just in Time 
Estratégia de Operações 
Ser claro sobre os objetivos das operações e adotar estratégia 
de "foco" sempre que possível, de modo que os processos se 
concentrem em um conjunto estreito de produtos, serviços ou 
objetivos  
Projeto de processo 
Assegurar fluxo suave ao longo dos processos e tempo de 
atravessamento rápido ao trabalhar com pequenos lotes e ao 
equilibrar capacidade e fluxo 
Projeto de produto/serviço Projetar para facilitar o processamento (manufaturabilidade) 
Estratégia de suprimento e 
gestão da cadeia de 
suprimento 
Estimular outras partes da cadeia de suprimento a adotar os 
princípios enxutos e receber e despachar pequenas cargas mais 
frequente em vez de cargas maiores mais esporadicamente 
Arranjo físico 
Reduzir distâncias ao longo da rota do processo sempre que 
possível e com rotas óbvias 
Tecnologia de processo 
Usar máquinas de processo flexível e pequeno, 
preferencialmente que possa ser arranjado em diferentes 
configurações 
Projeto de trabalho 
Concentrar esforços em equipar funcionários com habilidades 
necessárias, sendo claro sobre o que é esperado e estimular a 
autonomia 
Planejamento e controle 
do processo 
Usar princípios de controle puxado e não produzir nada até que 
seja necessário 
Estoque 
Minimizar estoque sempre que possível pois o estoque encobre 
problemas no sistema e/ou fluxo de processos 
Melhoria 
Melhoria deve ser contínua. O impulso da melhoria é mais 
importante do que a taxa de melhoria 
Manutenção 
Toda quebra inesperada é desperdício, por isso é importante 
prevenir a interrupção por meio da manutenção produtiva total 
Gestão de qualidade 
Todos os erros são fontes de desperdícios adicionais e todos na 
operação devem estar envolvidos em alcançar uma situação 
livre de erros 
Fonte: Slack et al. (2009, p. 465). 
 
O conjunto de conceitos que expõem a visão do Just in Time sobre a gestão da 
qualidade foi batizado de Controle Total da Qualidade (1988), CTQ (Figura 11), onde a meta é 
atingir a perfeição através do aprimoramento contínuo. Para tanto algumas atividades devem 
ser desempenhadas para controle da qualidade no processo, tais como treinamento de 
funcionários, condução de auditorias de qualidade, prestar consultoria aos funcionários, 
supervisionar os testes no produto acabado. Tais atividades devem estar presentes em todo o 
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processo produtivo afim de obter nível ótimo de qualidade (CORRÊA; CORRÊA, 2012; LAGE 
JUNIOR; GODINHO FILHO, 2008). 
 
Figura 11 - Responsabilidade do setor de Qualidade 
 
Fonte: Adaptado Corrêa; Corrêa (2012) 
 
2.3.1.1 Cinco ‘S’ 
 
Para colaborar com a eliminação dos 8 desperdícios um mecanismo simples foi 
desenvolvido por Shigeo Shingo a prática dos 5 S. Este método visa aprimorar a qualidade dos 
processos Just in Time aperfeiçoando a disposição da produção baseadas nos princípios 
(PRATES et al., 2011; SLACK et al., 2009): 
1. Separe (Seiri): elimine o que não é necessário e mantenha o que é necessário; 
2. Organize (Seiton): para maximizar a eficiência e eficácia pela redução da carga 
de trabalho de pessoas e erros humanos através da simplificação dos processos, posicione as 
coisas de forma facilitar serem alcançadas sempre que necessário evitando assim movimentação 
desnecessária; 
3. Limpe (Seiso): para maximizar eficácia pela contribuição a uma vida mais 
saudável, com segurança e bem-estar, mantenha tudo limpo e arrumado, nenhum lixo ou sujeira 










os testes finais 
dos produtos
Difundir e a 
implementação 




4. Padronize (Seiketsu): mantenha sempre a ordem e a limpeza, arrumação 
perpétua, contínua;  
5. Disciplina (Shitsuke): através de treinamento e educação para melhorar o nível 
e a moral, a qual leva a aumentar a qualidade de trabalho e de vida, e padrões de trabalho.  
Tais princípios podem ser utilizados nos mais diversos ambientes da empresa, pois 
auxiliam na eliminação de todos os tipos de desperdícios relacionados à incerteza como a espera 




O Sistema Kanban é uma ferramenta do sistema Just in Time de planejamento e 
controle, em português Kanban pode ser traduzido cartão, mas o termo indica a sinalização do 
andamento do processo, é um método de operacionalizar o andamento da produção. O Sistema 
age como disparador da produção em estágios anteriores do processo produtivo, coordenando 
a produção dos itens de acordo com a demanda final. Existem dois Kanbans principais, os 
sinalizadores de produção e de transporte, com objetivo de mitigar estoques, filas, 
movimentação e transporte desnecessário e superprodução (CORRÊA; CORRÊA, 2012; 
SLACK et al., 2009; LAGE JUNIOR; GODINHO FILHO, 2008). 
 
2.3.2 Lean Manufacturing 
 
Lean Manufacturing ou Produção Enxuta é um modelo de produção semelhante ao 
Just in Time, desenvolvido pelos americanos, no Instituto Tecnológico de Massachusetts, que 
definiram padrões Ocidentais a filosofia já consagrada o que contribuiu para a popularizar 
estudos sobre a produção sem estoque (CORRÊA; CORRÊA, 2012).  
Segundo Picchi (2003) o Lean é um sistema que busca integralizar ferramentas e 
filosofia generalizáveis para a aplicação em empresas com foco em cinco princípios, 






























de valor ampliado 
Variedade de produtos planejada 





Alta agregação de 
valor na empresa 
estendida 
Mapeamento do fluxo de valor   




Células de trabalho  
Pequenos lotes  
Manutenção para produtividade total 
Qualidade na fonte   










Just in Time 
Nivelamento da produção 
Kanban (sinalizador) 
Takt Time (ritmo de demanda)  
Recurso flexíveis 
Set-up rápido  
Equipamentos flexíveis   





Equipes auto gerenciáveis 
Cinco por quês 
5S 
Programa de sugestões   
Foco comum 
Compromisso da Direção da empresa 
e fornecedores nos princípios e 
ferramentas Lean   
Simplicidade na comunicação 
Treinamento de todos na empresa e 
fornecedores nos princípios e 
ferramentas Lean 
Fonte: Picchi (2003, p. 12) 
 
2.3.2.1 Lean Constrution 
 
Em 1992, Lauri Koskela, adaptou a concepção do Lean à Construção Civil, com o 
objetivo de beneficiar o setor com um sistema de qualidade. A metodologia busca oferecer um 
produto com valor agregado, para isso transforma a gestão de processo fundamentada na 
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melhoria dos objetivos de desempenho da Gestão Industrial: flexibilidade, baixo custo, rápida 
entrega para o cliente e qualidade. Para tanto a produção é liderada pelo setor administrativo de 
planejamento, diferente do sistema fabril que utiliza a linha de montagem (GONÇALVES, 
2009). 
Koskela (1992) defende que o modelo tradicional de gestão entende que a produção é 
uma série de processos que convertem material e mão de obra em produtos acabados e que cada 
processo é subdividido em processos menores, também de conversão. Assim, esse pensamento 
ignora os fluxos de insumos e informações que não agregam valor de forma direta, mas são 
importantes no valor do produto final.  
Os princípios apresentados por Koskela (1992) para a Construção Enxuta têm uma 
forte interação entre si, devendo os mesmos serem aplicados de forma integrada na gestão de 
processos, são eles (GONÇALVES, 2009; ISATTO, 2000):  
1. Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor: a eficiência pode ser 
aprimorada e suas perdas reduzidas não só através da melhoria da eficiência das atividades de 
conversão e fluxo, mas também pela eliminação de algumas atividades de fluxo; 
2. Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades dos 
clientes: esse princípio estabelece que devem ser identificadas claramente as necessidades dos 
clientes e esta informação deve ser considerada no projeto e na gestão da produção; 
3. Reduzir a variabilidade: existem diversos tipos de variabilidade envolvidos 
num processo de produção, sua importância se dá principalmente por estar relacionada a 
qualidade do produto final; 
4. Reduzir o tempo de ciclo: este princípio tem origem na filosofia Just in Time, 
o tempo de ciclo é considerado a soma de todos os tempos do processo e a aplicação do mesmo 
está relacionada à necessidade de comprimir o tempo disponível como mecanismo a forçar a 
eliminação das atividades de fluxo. Ainda há outras vantagens: rápida entrega ao cliente, a 
gestão dos processos se torna mais fácil pois os lotes são menores o que permite o sistema de 
produção a ter resultados mais precisos e ainda seja menos vulnerável a mudanças de demanda; 
5. Simplificar através da redução do número de passos ou partes: quanto maior 
é o número de componentes ou de passos em um processo, maior tende a ser o número de 
atividades que não agregam valor. Esse princípio é utilizado em sistemas construtivos 
racionalizados; 
6. Aumentar a flexibilidade de saída: tal princípio está relacionado ao gerar valor 
ao produto, refere-se à possibilidade de alterar características dos produtos sem aumentar 
substancialmente o custo do mesmo; 
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7. Aumentar a transparência do processo: esse princípio tende a tornar os erros 
mais fáceis de serem identificados no sistema de produção ao mesmo tempo que aumenta a 
disponibilidade de informações facilitando o trabalho; 
8. Focar o controle no processo global: um dos grandes riscos de esforços de 
melhoria é sub-otimizar uma atividade específica dentro de um processo com baixo impacto no 
desempenho global, esta situação é bastante comum em processos de produção fragmentados 
como é o caso de execução de obra; 
9. Introduzir melhoria contínua no processo: o esforço de redução de perdas e 
aumento do valor da gestão de um processo deve ser uma prática contínua; 
10. Manter um equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões: melhorias 
de fluxo estão intimamente relacionadas, por esta razão é importante que exista um equilíbrio 
entre ambas; 
11. Fazer Benchmarking: Benchmarking é um processo de aprendizado a partir de 
práticas adotadas em outras empresas. 
A geração de valor é aspecto fundamental para caracterizar a Construção Enxuta, tal 
conceito está diretamente relacionado a satisfação do cliente, não sendo inerente à execução do 
processo. Se otimizados através de uma logística eficiente os fluxos de insumos e informações 
contribuiriam muito para a redução de atividades de espera, inspeção e transporte, aumentando 
assim a produtividade e a própria agregação de valor (SANTOS; FARIAS FILHO, 1998). 
 
2.3.3 Kaizen  
 
Kaizen é a prática do melhoramento contínuo e continuado. Esse conceito se 
desenvolveu no Japão como técnica de gestão voltada para todos trabalhadores da organização, 
em todos os segmentos da empresa, com a proposta de melhoramento em qualquer hora de 
forma rápida e eficiente. O pensamento é voltado para o processo pois este deve ser melhorado 
a fim de trazer resultados (ANDRADE, 2003; GAMBARINI, 2002).  
Imai (1986) foi quem iniciou o método, a proposta da filosofia é transferir a 
responsabilidade pela qualidade para os funcionários de produção e estabelecer metas. São 
diversas atividades a serem desenvolvidas, de uma variedade de maneiras e uma variedade de 
objetivos, considerando essencialmente times de trabalho que, através de intenso envolvimento 
pessoal, sugerem, analisam, propõem e implementam melhorias de maneira contínua em 
aspectos como processos, fluxo de trabalho, arranjo físico, método e divisão do trabalho, e 
equipamentos e instalações (CORRÊA; CORRÊA, 2012). 
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O caminho mais fácil para o Kaizen é a prática do Controle Total da Qualidade através 
da qualidade incorporada pelas pessoas, que devem estar cientes do Kaizen e procurar praticá-
lo (ANDRADE, 2003; GAMBARINI, 2002). Qualquer esforço de melhoria começa pela 
definição do escopo de trabalho e pela constituição da equipe responsável pela aplicação da 
metodologia Kaizen, a operacionalização da mesma é centrada em seis estágios (GAMBARINI, 
2002):  
Estágio 1 – Identificação e seleção das oportunidades de melhoria: a princípio, todos 
os processos podem ser aperfeiçoados, nesta etapa é importante selecionar aquele processo que 
represente maior potencial de ganho medidos em satisfação ao cliente (priorização); 
Estágio 2 – Estabelecer metas de melhoria: determinar a necessidade de 
aperfeiçoamento do processo baseado na diferença entre o que o cliente deseja e o que o 
processo produz; 
Estágio 3 – Análise do processo: atual, consiste em identificar as causas que limitam o 
desempenho atual do processo e determinar relações com os demais processos da empresa; 
Estágio 4 – Geração e seleção de alternativas de aperfeiçoamento: objetivo de 
desenvolver e testar alternativas que proporcionem a melhoria do desempenho do processo 
analisado; 
Estágio 5 – Implementação das melhorias: elaborar um plano de ação para 
operacionalizar alternativas de melhoria. Nesta etapa é necessário a aceitação e 
comprometimento por parte das pessoas envolvidas no processo bem como a padronização e 
normalização das mudanças; 
Estágio 6 – Avaliação contínua do processo: a fim de implementar de estratégias de 
monitoramento e controle contínuo visando assegurar as modificações implementadas e 
auxiliarem nas novas oportunidades de melhoria. 
 
2.3.4 Gestão da Qualidade Total  
 
O conceito de gestão da Qualidade Total foi introduzido por Feigenbaum, em 1957, e 
a partir de então desenvolvidas por estudiosos da qualidade, que enfatizam diferentes questões 
neste contexto, uma visão evolutiva da Gestão da Qualidade Total, TQM é apresentada na 
Figura 12 (MIGUEL, 2012; SLACK et al., 2009; CARIBE, 2009; FOSSATI, 2004).  
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Figura 12 - Visão evolutiva da Gestão da Qualidade Total 
 
Fonte: Slack et al. (2009, p. 629); Miguel (2012, p. 96). 
 
TQM é definido por Feigenbaum (1991) como um sistema eficaz para integrar as 
forças de desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade dos vários grupos da 
organização permitindo assim melhorar o nível de serviço e produto de maneira econômica, 
atendendo as necessidades dos consumidores (MIGUEL, 2012; SLACK et al., 2009; CARIBE, 
2009; FOSSATI, 2004). A atividade de controle para o autor tem quatro passos (SLACK et al., 
2009): 
1. Estabelecimento de padrões: determinar padrões desejados para custos, 
desempenho, segurança e confiabilidade; 
2. Avaliação da conformidade: comparar a conformidade do produto 
manufaturado ou serviço oferecido com base nestes padrões; 
3. Agir quando necessário: corrigir falhas e suas causas através de projeto, 
engenharia, produção e manutenção; 
4. Planejar para o melhoramento: desenvolver um esforço para melhorar padrões 
de custo, desempenho, segurança e confiabilidade.  
A ideia central do TQM é que a qualidade esteja presente na função de gerenciamento 
organizacional com o intuito de ampliar o foco de análise. Miguel (2012) faz um levantamento 



















Quadro 19 - Elementos da Gestão da Qualidade Total 
Elemento Descrição 
Liderança e apoio 
da alta direção 
Prover liderança no processo de mudança, exemplaridade e 
motivação da força de trabalho da organização, além de promover e 
estimular práticas e abordagens TQM 
Relacionamento 
com os clientes 
Concentrar as atividades com foco nos clientes e estabelecer canais 
de comunicação visando levantar suas necessidades e níveis de 
satisfação, promovendo um entendimento sobre os clientes 
Gestão da força 
de trabalho 
Aplicar princípios da gestão de recursos humanos com base em um 
sistema de trabalho em equipe com processos de recrutamento e 
seleção, e capacitação e treinamento 
Relação com os 
fornecedores 
Utilizar práticas de seleção e qualificação de fornecedores, bem como 
meios de medição de desempenho. Estabelecer relação de longo prazo 
com fornecedores visando à colaboração mútua e buscar melhoria da 
qualidade dos produtos 
Gestão por 
processos 
Definir os processos-chave da organização, promover práticas 
preventivas, auto inspeção, utilizando planos de controle e utilização 
de métodos estatísticos na produção 
Projeto de 
produto 
Envolver todas as áreas funcionais no processo de desenvolvimento de 
produto visando desenvolver um produto que venha a satisfazer aos 
requisitos do cliente 
Fatos e dados da 
qualidade 
Disponibilizar os dados e informações relativas à qualidade, como 
parte de um sistema de gestão transparente e de fácil visualização. 
Registros sobre indicadores da qualidade, incluindo índices de refugo, 
retrabalho, dados de garantia, custos de qualidade 
Fonte: Miguel (2012, p. 95). 
  
Algumas ferramentas se popularizaram na implementação da Qualidade Total 
baseadas no planejamento e controle da organização. Sete em especial, apresentados na Figura 
13 são citadas por Ishikawa (1990), como solução para 95% dos problemas de qualidade, e 




Figura 13 - Ferramentas da Qualidade 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
2.3.4.1 Diagrama de Processo 
 
O diagrama de processos tem como objetivo listar todas as fases do processo de forma 
simples e de fácil e rápida visualização, para isso é utilizado uma simbologia própria onde cada 
símbolo tem significado na fase do processo. Os requisitos básicos deste diagrama são a clareza, 
a fim de facilitar a análise e fidelidade, para o diagrama representar o processo executado. A 
Figura 14 apresenta tal simbologia com um exemplo de fluxograma de processo. 
Em uma análise crítica o diagrama de processo permite a identificação de possíveis 
problemas de qualidade além de evidenciar fatores de desperdício. Dependendo da análise a 
que se propõem os diagramas ainda poderão conter informações adicionais como tempo de cada 




















Figura 14 - Diagrama e fluxograma de processo 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 196). 
 
2.3.4.2 Análise de Pareto  
 
A Análise de Pareto também conhecida como Curva ABC foi desenvolvida pelo 
economista italiano Vilfredo Pareto a partir de seus estudos sobre a divisão da riqueza mundial 
que constatou que 80% da riqueza mundial estavam na mão de cerca de 20% da população. O 
economista então notou que tal proporção ocorre com bastante frequência nas análises 
cotidianas. Na década de 60, após diversos estudos, tal conceito configurou-se como uma forma 
de separar elementos vitais em uma análise, o objetivo é classificar em ordem decrescente os 
problemas que produzem efeitos maiores e atacar tais problemas de forma prioritária, desta 
forma a capacidade de solução será direcionada para onde os resultados sejam maximizados, 
de maneira eficiente (SOLANO, 2003).  
A representação da Análise de Pareto é dada em forma do gráfico de barras verticais 
que dispõem de uma linha de tendência proporcional dos efeitos a serem analisados, como 
apresentado na Figura 15.  
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Figura 15 - Diagrama de Pareto 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 198). 
 
  O gráfico da Figura 15 relacionada a participação individual de cada fornecedor com a 
participação total. Em uma análise é possível estabelecer o grau de importância de cada 
fornecedor dada uma situação inesperada. Verifica-se que o fornecedor ‘O’ possui a maior 
participação no fornecimento, cerca de 38% e, que tal valor representa aproximadamente 16% 
no fornecimento total da empresa. 
 
2.3.4.3 Diagrama Causa e Efeito  
 
O Diagrama de Causa e Efeito é uma ferramenta simples e eficaz na condução de 
Brainstorming para a participação das pessoas nas análises de problemas. Tal ferramenta tem 
como objetivo identificar em processos possíveis causas ou raízes de problemas, e apontar 
possíveis soluções de forma explícita com perguntas como quando, quando, por quê, onde. Esse 
diagrama é comumente utilizado após uma análise de Pareto que traz o objeto de avaliação. O 
diagrama tem formato de uma espinha de peixe, Figura 16, no lugar onde ficaria a cabeça do 
peixe é colocado o problema, enquanto na espinha dorsal são escritas as causas para tal 
problema, então são feitas ramificações para causas das causas e assim sucessivamente até ser 
possível encontrar a causa raiz do problema (SLACK et al., 2009; CORRÊA; CORRÊA, 2012). 
A Figura 16 apresenta o Diagrama de causa e Efeito para o problema de pintura 
danificada, e aponta seis campos de causas, são elas: máquina, a mão-de-obra, a medida, o 
material, o método e o meio ambiente. 
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Figura 16 - Diagrama de causa e efeito para o problema de pintura danificada 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 200). 
 
2.3.4.4 Diagrama de Correlação 
 
O Diagrama de Correlação é utilizados para explorar as relações entre o problema e o 
tempo, análise temporal, ou do problema com suas possíveis causas, correlação causal. O 
objetivo é utilizar racionalmente dados transformando-os em informações úteis para o 
direcionamento das análises e a tomada de decisão. Normalmente tais diagramas se apresentam 
na forma de gráficos e precisam de uma análise cuidadosa para não serem interpretados 
erroneamente (CORRÊA; CORRÊA, 2012). Um exemplo relacionando defeitos e o horário de 
produção é apresentado na Figura 17. 
 
Figura 17 - Diagrama de Coorelação: defeitos correlacionados aos horários de produção 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 201). 
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2.3.4.5 Histogramas  
 
Os dados de uma coleta de amostras servem como base para tomada de decisão, quanto 
maior a amostra mais informação sobre essa população, porém o aumento do tamanho da 
amostra também significa um aumento da quantidade de dados e se torna difícil compreender a 
população a partir destes dados, quando dispostos em tabelas para esses casos é recomendada 
a utilização de um histograma. O histograma, apresentado na Figura 19, é uma ferramenta 
estatística de descrição gráfica com barras verticais, as quais representam dados quantitativos 
agrupados em classes de frequência que possibilita analisar os dados a fim de compreender o 
comportamento da população estudada (CORRÊA; CORRÊA, 2012).  
 
Figura 18 - Construção de Histogramas de tempo de atendimento 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 203). 
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Na Figura 19, a primeira tabela apresenta um conjunto de dados, neste exemplo o 
tempo de atendimento. Tais dados então são classificados em intervalos e então é verificado a 
frequência de cada intervalo. Tal classificação pode ser feita pelas quantidades individuais ou 
proporção acumuladas para então ser elaborado o gráfico de barras das informações. 
 
2.3.4.6 Carta de Controle de Processos 
 
A Carta de Controle tem por objetivo manter o controle de um processo através do 
acompanhamento do comportamento de uma ou mais medidas importantes resultantes do 
processo. Para isso é estimado um valor desejado e limites de tolerância, superior e inferior, 
então são inseridos dados coletados a fim de avaliar a dispersão dos valores para no intervalo 
desejado (CORRÊA; CORRÊA, 2012). A Figura 20 apresenta um exemplo de Carta de 
Controle. 
 
Figura 19 - Informações básiccas de uma Carta de Controle 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 205). 
 
2.3.4.7 Folha de Verificação 
 
 O objetivo da Folha de Verificação é garantir que o ganho obtido pela aplicação das 
ferramentas anteriores não seja perdido ou esquecido quando os problemas forem resolvidos, 
para tanto tais folhas são desenvolvidas, descrevendo com detalhes os procedimentos 
executados para a solução dos problemas de forma simples e objetiva para servir como base de 
informações, caso o mesmo venha a acontecer novamente (CORRÊA; CORRÊA, 2012). 
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 2.3.5 Ciclo PDCA 
 
Na busca pela Qualidade Total e pela melhoria contínua em 1957, Sherhart desenvolveu 
a ideias de Deming, que defendia o controle de processos como forma de adquirir qualidade, e 
criou o ciclo PDCA, Figura 20, que consiste em um plano de ação aplicável para qualquer 
processo ou problema, com quatro fases, Plan, Do, Control and Act, em português planejar, 
dirigir, controlar e agir (CORRÊA; CORRÊA, 2012; CARIBE, 2009; ANDRADE, 2003).  
 
Figura 20 - Ciclo PDCA 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 172); Andrade (2003, p. 11). 
 
Conforme Corrêa; Corrêa (2012) o ciclo PDCA pode ser definido de acordo com as 
seguintes fases: 
i. Planejar: fase em que o processo ou a situação é estudada e são identificados os 
problemas e as formas de resolve-los, são considerados neste contexto os objetivos de 
melhoramento e a melhor forma de avaliação; 
ii. Dirigir: o plano deve ser implementado, em caráter experimental, e resultados 
registrados; 
iii. Verificar: nesta fase, com base nos resultados obtidos, o plano definido na 
primeira fase deve ser avaliado; 
iv. Agir: o plano é implementado e passa a ser um processo normal de operação. 
O ciclo PDCA foi projetado para ser um modelo dinâmico, a conclusão de uma volta 
do ciclo irá conduzir ao começo do próximo ciclo, com na filosofia da melhoria contínua, tal 
processo sempre pode ser reavaliado e um novo processo de mudança será iniciado 







contínuo pode ser resumida no ciclo PDCA, definido como uma sequência de atividades que 
são percorridas de maneira a melhora-las. 
A utilização dessa metodologia envolve várias possibilidades, como estabelecer metas 
de melhoria, coordenar esforços para a melhoramento ou gerenciamento de rotina, porém cada 
programa deves iniciar-se com um planejamento cuidadoso para que resulte em ações efetivas 
e atuação continua sobre o problema detectado (ANDRADE, 2003). 
 
2.3.6 Seis Sigma 
 
Seis Sigma teve origem na Motorola, em 1987, como ferramenta de qualidade para 
reduzir a variação de desempenho de processos, tinha como principal objetivo aproximar-se do 
zero defeito e, devido ao sucesso, rapidamente se popularizou. O conceito Seis Sigma significa 
que a faixa de especificação de qualquer produto deveria ser de mais ou menos 6 vezes o desvio 
padrão (SLACK et al., 2009; CORRÊA; CORRÊA, 2012). 
A metodologia Seis Sigma emprega técnicas de melhoria de qualidade já desenvolvida 
anteriormente como análise e controle estatístico de processos, análise do fluxo do processo, 
simulação, porém é inovadora quando se trata do foco estratégico dos processos a serem 
melhorados e no critério na definição das metas de melhoramento (CORRÊA; CORRÊA, 
2012).  
Carvalho; Rotondaro (2012) descrevem Seis Sigma como uma estratégia gerencial 
disciplinada, caracterizada por uma abordagem sistêmica e pela utilização intensiva do 
pensamento estatístico que tem como objetivo reduzir drasticamente a variabilidade dos 
processos e incrementar a lucratividade por meio da otimização com a satisfação dos clientes. 




Figura 21 - Formas de atuação do Seis Sigma 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
O modelo DMAIC é um programa de aperfeiçoamento de processo, muito utilizado 
no Seis Sigma, sua sigla exprime as palavras Define, Mensuare, Analyse, Improve e Control, 
do inglês, e é considerado um aperfeiçoamento do ciclo PDCA, que visa, por meio da seleção 
correta dos processos que podem ser melhorados e das pessoas a serem treinadas, obter 
resultados. O aperfeiçoamento se resume em cinco fases (CARVALHO; ROTONDARO, 2012; 
OLIVEIRA, 2009):  
i. Definir: as prioridades, considerando os requisitos dos clientes e transforma-las 
em Características Críticas de Qualidade (CCQ) para então apontar processos críticos que 
possam estar relacionados a tais característica. Cada melhoria do Seis Sigma deve estar 
relacionada uma característica; 
ii. Medir: esta etapa consiste em definir os processos e sub-processos que se 
relacionam com as CCQs, coletando os dados do processo por meio de um sistema que produza 
amostras representativas e aleatórias. Nessa fase também são determinados os índices de 
capacidade dos processos; 
iii. Analisar: identificar as principais causas de falhas. Os dados coletados 
anteriormente são analisados utilizando ferramentas tradicionais de Qualidade Total e 
estatísticas; 
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iv. Melhorar: eliminar as causas das falhas/defeitos. Os dados estatísticos devem 
ser transformados em dados do processo a fim efetuar melhorias nos processos já existentes. 
Nesta fase é comum a utilização de princípios de produção do Lean. 
v. Controlar: efetuar manutenção das melhorias. Nessa fase é realizada a 
documentação além do monitoramento das novas condições do processo por meio de métodos 
estatísticos de controle de processo com o objetivo de garantir os resultados das melhorias. 
A implementação do Seis Sigma facilita a comunicação entre as diversas áreas da 
empresa, compartilhando informações que podem contribuir entre si, fazendo com que uma 
unidade aprenda com a experiência da outra. A Figura 22 apresenta as etapas do processo no 
programa Seis Sigma. 
 
Figura 22 - Etapas do processo 
  
Fonte: Carvalho; Rotondaro (2012, p. 141). 
 
2.3.7 Diagramas temporais 
 
Algumas técnicas de planejamento e controle utilizam diagramas para determinar o 
cronograma de execução e possibilitam melhorias substanciais em termos de desempenho 
global. Sua utilização é necessária para evitar que tomadas de decisão se dêem ao acaso, tais 
• Selecionar as Características Críticas da Qualidade
• Definir padrões de performace
• Validar os sistemas de medição
Medir
• Estabelecer a capacidade do produto
• Definir os objetivos de performace
• Identificar fontes de variação
Analisar
• Exibir causas potenciais
• Descobrir relações entre variáveis
• Estabelecer tolerâncias de operação
Aperfeiçoar
• Validar os sistemas de medição
• Determinar a nova capacidade do processo




escolhas de ações emergenciais são motivadas por circunstâncias próprias dos trabalhos e 
surgimento de problemas no cotidiano, o que torna o replanejamento e reprogramação tarefas 
naturais na gerencia (ALENCAR, 2003). 
PERT e CPM são dois métodos de análise de rede que auxiliam no controle temporal 
da execução de um projeto ou produção e são consideradas evoluções do Gráfico de Gantt. O 
PERT foi utilizado pela Marinha americana, a técnica reconhece que a duração das atividades 
e os custos em gerenciamento de projeto não são fixos e que a teoria da probabilidade pode ser 
aplicada para fazer estimativas, para tanto são considerados os dados de maneira otimista, 
realista e pessimista e o resultado esperado é uma média não ponderada destes três valores. O 
CPM tem como objetivo exibir o caminho crítico, aquele onde não há tempo de folgas e que o 
atraso em alguma atividade consequentemente gera atraso na data final, do projeto 
considerando a relação entre as atividades do projeto. Para desenhar um diagrama de rede é 
necessário seguir três regras (CORRÊA; CORRÊA, 2012): 
1. Um evento não pode ser atingido até que todas as atividades que nele 
desembocam estejam completas; 
2. Nenhuma atividade pode começar até que o evento em sua cauda tenha sido 
atingido; 
3. Duas atividades não podem ter os mesmos eventos na cabeça e na cauda. 
A Figura 23 apresenta o diagrama PERT CPM, para a elaboração do mesmo foi 




Figura 23 - Cálculo de datas do PERT CPM 
 
Fonte: Corrêa; Corrêa (2012, p. 291). 
 
O Gráfico de Gantt desenvolvido por Henry Gantt, para fins militares, representa a 
execução de atividades numa escala de tempo através de barras cujos tamanhos são 
proporcionais às respectivas durações, seu principal objetivo é facilitar o controle da duração 
das atividades (ALENCAR, 2003). A Figura 24 apresenta um gráfico de Gantt desenvolvido 
com o auxílio do Software MS Project®, nele está a relação de atividades predecessoras, 
indicado pelas setas e o caminho crítico, indicado em vermelho. 
 
Figura 24 - Gráfico de Gantt 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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2.4 Metodologia de Projeto 
 
Para realizar a análise das ferramentas de gerenciais, utilizou-se Metodologia de 
Projeto, onde projeto apresenta uma diversidade de definições, variando de acordo com o 
contexto no qual está inserido e a situação que representa (FOSSATI, 2004). A NBR 5670 
(ABNT, 1977, p. 7) conceitua projeto como sendo: “a definição qualitativa e quantitativa dos 
atributos técnicos, econômicos e financeiros de um serviço ou obra de engenharia e arquitetura, 
com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, 
desenhos, normas e disposições especiais”. O Project Management Institute (PMI) (2004), 
instituto que estuda gerenciamento de projetos, define projeto como um empreendimento 
temporário feito para criar um produto ou serviço único. Nesse caso, o empreendimento 
temporário é a obra, na construção civil, alvo do estudo e o produto único resultante, o edifício. 
Segundo o PMI (2004), na gestão de projetos estão inseridos os processos de Iniciação, 
formalização da iniciação do projeto, Planejamento, definem atividades e ações que devem ser 
seguidas a fim de atingir o objetivo, Execução, procedimentos usados para execução do trabalho 
definido no planejamento, Controle, atividades de monitoramento da execução a fim de 
identificar possíveis problemas no desenvolvimento das atividades e Encerramento, 
formalização de término das atividades do projeto, como mostra a Figura 25.  
 
Figura 25 - Etapas de Processos de Projeto 












O PMI (2004) ainda define dez áreas de conhecimento necessárias a um gestor: 
 
i. Integração: gerenciamento do Projeto bem como do trabalho executado 
ii. Escopo: definir o escopo baseado nos requisitos necessários 
iii. Tempo: desenvolver e controlar o cronograma de atividades 
iv. Custo: estimar os custos e determinar o orçamento 
v. Qualidade: garantir a qualidade do Projeto 
vi. Recursos Humanos: desenvolver a equipe de Projeto e mobilizar a equipe 
vii. Comunicação: garantir a comunicação  
viii. Riscos: identificar riscos, realizar análise de riscos e planejar respostas aos riscos 
ix. Aquisição: conduzir aquisições 
x. Partes Interessadas: gerenciar o envolvimento das partes interessadas 
 
Slack et al. (2009) defende que o objetivo do projeto é garantir a eficiência do processo 
ao que esse deseja alcançar, assim o autor relaciona o impacto dos objetivos de desempenho 









Objetivos típicos de projeto de 
processos 
Alguns benefícios de projeto de 
processos 
Qualidade 
Oferecer recursos adequados, 
capazes de atender às especificações 
do produto ou serviço 
Produtos e serviços produzidos 
conforme as especificações 
Processo livre de erros 
Menos esforço perdido ou 
reciclado dentro do processo 
Rapidez 
Tempo de atravessamento mínimo 
Tempo curto de espera do 
consumidor 
Taxa de output adequada à demanda Estoque em processo baixo 
Confiabilidade 
Fornecer recursos de processos 
confiáveis 
Entrega pontual de produtos e 
serviços 
Volume e programa de output do 
processo confiáveis 
Menos interrupção, confusão e 
reprogramação no processo 
Flexibilidade 
Fornecer recursos com uma gama 
apropriada de capacitações 
Habilidade de processar ampla 
variedade de produtos e serviços 
Alteração rápida e de baixo custo 
de produtos e serviços  
Mudar facilmente entre estados de 
processamento 
Alteração rápida e de baixo custo 
de tempos e volumes 
Habilidade de lidar com eventos 
não esperados 
Custo 
Capacidade adequada de atender à 
demanda 
Custos de processamento baixos 
Eliminar desperdícios de processos 
em termos de capacidade excessiva, 
capacidade de processo excessiva, 
atrasos no processo, erros no 
processo e inputs inadequados ao 
processo 
Custos de recursos baixos 
Custo de atraso e estoque baixos 
Fonte: Slack et al. (2009, p. 90) 
 
2.5  Indicadores, Parâmetros e Medidas 
 
A compreensão acerca de indicadores, parâmetros e medidas muitas vezes são 
utilizados de maneira equivocada, ou até mesmo se alternam podendo ter o mesmo significado 
conforme o contexto. Neste trabalho tais conceitos serão utilizados como ferramenta para 
análise, portanto é necessário defini-los. A abordagem de tais termos será realizada pela 
definição de Rosa (2006): 
 Parâmetro: pode ser considerado como um critério ou um meio de julgamento 
para que se defina o que deve ser medido; 
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 Medida: é a operacionalização do parâmetro, ou seja, é a definição precisa das 
circunstâncias que envolvem sua quantificação; 
 Indicador: é a relação que possibilita a quantificação do parâmetro  
Os indicadores são ferramentas de gestão, sendo instrumentos de análise e controle do 
desempenho, seus resultados, as medições, devem ser comparados às metas previamente 
estabelecidas pela organização, por essa razão não existe uma padronização, já que diferentes 
metas implicam em diferentes indicadores (BORGES; CARVALHO, 2011; CARIBE, 2009). 
Algumas características dos sistemas de indicadores de desempenho citadas por Marelli são: 
 O número de indicadores individuais define o desempenho; 
 Indicadores são estruturados de maneira hierárquica sendo divididos em três 
níveis: estratégico, tático e operacional; 
 A alteração de um Indicador pode afetar outros Indicadores; 
 Um Indicador pode sofrer influência externa ao sistema, fato este difícil de ser 
detectado em uma análise dentro do processo. 
Nesse trabalho o enfoque será dado ao processo que representa aproximadamente 85% 
da origem das falhas (CARIBE, 2009; MARELLI, 2005) compreendendo as dimensões: 
recursos, ações e resultados, além da integração com outros processos no meio onde se insere 
(ROSA, 2006). 
 
2.6 Considerações do capítulo 
 
Ao estudar a história das teorias administrativas observou-se que diversas 
contribuições foram realizadas à Administração por engenheiros que estudaram a produção e 
apontaram ferramentas na busca de eficiência. Hoje muitos conceitos na Engenharia têm 
fundamentos de Administração, desde a normatização de execução até a própria Engenharia de 
Produção que visa desenvolver a produção de maneira eficiente.  
As abordagens administrativas se fundamentam na busca através da ciência, de 
maneira racional, e não mais empírica, por fatores que contribuem para o aumento da eficiência 
nas organizações, o que representou uma contribuição para estabelecer o vínculo entre 
Administração e Engenharia.  
O desenvolvimento da Administração possibilitou aperfeiçoar os processos e uma 
forma de caracterizar tal evolução é utilizar conceitos de indicadores e parâmetros. Nos quadros 
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a seguir foi realizada uma análise a fim de relacionar a abordagem administrativa e o parâmetro 
aprimorado. 
A Administração Científica, Quadro 21, foi uma abordagem bastante completa para a 
época, com principal objetivo aumentar a lucratividade, buscou-se na produção uma forma de 
reduzir custos e aumentar a produtividade, ou velocidade da produção, como reflexo desta 
abordagem houve o aumento da qualidade e da confiabilidade no produto final. 
 









A busca por eficiência e produtividade através de 
treinamento dos operários permitiu que a velocidade do 
processo aumentasse 
Redução da complexibilidade da atividade e 
especialização contribuíram para aumentar a velocidade 
no processo 
Formas rígidas de execução - eliminação da atividade 
que não agrega valor, menos perda de tempo no 
processo 
Qualidade 
Treinamento e especialização do funcionário 
Planejar processos evidencia aumento de qualidade 
Controlar a produção é uma forma de detectar falhas. 
Quanto maior controle, menos falhar 
Padronização da execução do trabalho, que oferece 
menos erro e aumenta a eficiência  
Confiabilidade 
"Princípios científicos" -  eram baseados em estudos da 
produção 
O planejamento reduz os riscos e falhas do processo 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
Fayol define as atividades de administração da empresa desenvolvendo os princípios 
criados por Taylor, por esta razão a Teoria Clássica da Administração desenvolve os mesmos 
parâmetros da Administração Científica, não expostos de maneira repetida no Quadro 22 com 


















Gerenciamento da produção, nas funções de prever, 
coordenar, organizar, comandar e controlar que reitera 
a busca por qualidade na produção 
Padronização ou a definição da função administrativa 
que pode ser implantada em outros segmentos 
organizacionais. Abordagem sintética 
Confiabilidade Criação de um Setor Administrativo 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
A Abordagem Estruturalista é a formalização das boas práticas da administração até 
então, tal abordagem facilita a propagação do desempenho de sucesso nas diversas áreas 
oportunizada pela gestão. De maneira geral, o parâmetro maior de destaque/significância nesta 
abordagem, Quadro 23, é o custo pois todos os demais parâmetros refletem de maneira direta 
ou indireta nele. 
 









Formalização impõe normas claras para a execução o 
que reduz as incertezas nos processos 
A profissionalização proposta por Weber qualifica a 
mão de obra e normatiza o trabalho 
A padronização é uma forma de replicar algo que gerou 
resultados positivos, uma ação que deu certo. 
Velocidade 
A profissionalização define um operador eficiente para 
a função, o que aumenta a velocidade do processo 
Padronização reduz as falhas no processo, o que implica 
em menos tempo gasto com erros 
Confiabilidade 
Profissionalização da mão de obra oferece 
confiabilidade para o processo e consequentemente 
para o produto 
A formalização define características ao sistema e pode 
ser utilizado como um parâmetro de confiabilidade 
Custo 
Qualificação da mão de obra e padronização da 
execução reduz erros e gastos desnecessários na 
produção 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
As duas abordagens são bastante semelhantes quando analisadas por parâmetros, vide 
os parâmetros que se repetem no Quadro 24, por tratarem dos fatores externos que influenciam 
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a produção do operário, sendo a Teoria Comportamental um pouco mais completa por 
considerar o operário como colaborador/pensante e pode promover a confiabilidade do 
processo. 
A Abordagem Neoclássica, não será avaliada neste tópico por se tratar de uma 
reavaliação das diretrizes da Teoria Clássica, neste caso os parâmetros seriam os mesmos ou 
muito semelhante, sem relevância real para esse trabalho. 
 









A descoberta de fatores sociais que influenciam na 
eficiência dos operadores permite aumentar a 
velocidade e eficiência da produção 
Qualidade 
Os novos moldes de trabalho - hierarquia; fatores 
sociais - alteram a eficiência e a qualidade do trabalho 
Custo 





A influência dos incentivos financeiros pode ser 
observada (semelhante a Relações Humanas) 
Qualidade 
Os novos moldes de trabalho - hierarquia; fatores 
sociais - alteram a eficiência e a qualidade do trabalho 
Reconhecimento do funcionário faz com que esse se 
esforce mais para realizar melhor o trabalho  
A possibilidade de o operário ter voz - o operário 
possui outra visão do processo que pode ser útil para 
tomada de decisão ou avaliação da execução 
Velocidade 
A descoberta de fatores sociais que influenciam na 
eficiência dos operadores permite aumentar a 
velocidade e eficiência da produção 
Confiabilidade 
A teoria da liderança propõe que os funcionários são 
confiáveis e podem oferecem "conhecimento" a 
organização 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
O grande diferencial da Teoria da Matemática foi o desenvolvimento de ferramentas 
de gestão de processos, o que proporcionou qualidade e confiabilidade a produção, Quadro 25. 
















Desenvolvimento de ferramentas de análise do processo 
o que ofereceu maior credibilidade à produção  
Redução de falhas na produção devido a automação  
Evolução da maneira de controle de processos 
Evolução das ferramentas de qualidade, maior 
abrangência  
Velocidade 
Automação da produção 
Resposta ao erro mais rápida, o que reduz a perda de 
tempo nos processos 
Confiabilidade 
Menor índice de falhas devido à otimização de 
processos 
Tomada de decisão baseada em mais critérios 
Gestão de Projetos - Desenvolvimento de ferramentas 
de análise do processo o que ofereceu maior 
credibilidade a produção  
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
A Teoria de Sistemas é a primeira abordagem a considerar os fatores externos a 
organização, anteriormente negligenciados nas outras abordagens, mesmo sendo um ponto 
fundamental de gestão. Atualmente esse fator é ainda mais determinante para o sucesso das 
empresas visto a grande concorrência que o capitalismo e o livre mercado oferece, e ainda o 
impacto gerado pelos mesmos nesse contexto. O custo é um fator indireto dos parâmetros 
desenvolvidos nesta abordagem, apresentados no Quadro 26, visto que reduzindo as incertezas, 
com isso gastos desnecessários, e aumentando a confiabilidade e qualidade do produto a 
lucratividade é maior.  
 








Confiabilidade Considera o meio reduzindo as incertezas 
Qualidade Reduz incertezas em relação ao meio 
Velocidade 
Considera as incertezas do meio criando estratégias de 
resposta e reduz o tempo perdido nos processos 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
A Teoria Contingencial, vista a influência da Teoria de Sistemas, pode ser analisada 
pelos mesmos parâmetros, confiabilidade, qualidade e velocidade, desenvolvidas a fim de 
caracterizar as incertezas das análises, no meio em que se insere. 
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Na análise dos parâmetros do desenvolvimento da Administração é possível verificar 
que o objetivo da grande maioria das abordagens é a redução do custo e a busca pela qualidade. 
A redução do custo é prioridade dentro das instituições de maneira geral, primeiramente como 
forma de aumentar a lucratividade dos acionistas, de maneira secundária direcionar recursos 
para departamentos de maneira eficiente. A qualidade é o item que impacta tanto no processo, 
quanto no produto: qualidade traz confiabilidade para o seu produto; qualidade traz eficiência 
para o processo fazendo esse operar na velocidade ideal, atendendo os prazos; a qualidade no 
processo permite uma flexibilização na produção e; pela qualidade o cliente paga mais. Nesse 
contexto é desejável ter ferramentas e metodologias que contribuam para obter qualidade 
atuando de maneira direta e/ou indireta nos demais parâmetros de desempenho, o que reafirma 








3. ANÁLISE DE APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS  
 
 
As Ferramentas apresentadas no capítulo anterior têm diversas formas de aplicação, 
com o objetivo final de contribuir com os objetivos de desempenho de uma empresa. No 
contexto deste trabalho o objetivo é verificar qual ferramenta possui maior aplicabilidade. Os 
quadros a seguir foram desenvolvidos a fim de relacionar o uso das ferramentas com os 
princípios de ação das metodologias, o objetivo é visualizar em quais aspectos as ferramentas 
se aplicam. Na análise é utilizado a porcentagem que quantifica aplicabilidade da ferramenta. 
No Quadro 27 é possível verificar que as ferramentas desenvolvidas para o Just in 
Time: a prática dos 5S, o sinalizador Kanban e o Kaizen são as que possuem maior 
aplicabilidade na redução dos 8 desperdícios, princípios da metodologia, podendo oferecer 
melhorias em mais de 50% dos casos. O Kaizen se sobrepõe aos demais pelo fato de ser uma 
ferramenta mais completa, considerando não apenas o processo em si como o Kanban ou 
práticas restritas como o 5S.  O histograma, em uma análise primária, não se aplica como 
ferramenta neste caso devido, principalmente, ao seu carácter de analítico quantitativo e a 













































































































































































Superprodução x x x             x       30,8% 
Tempo de 
Espera 
x x   x             x x   38,5% 
Movimentação 
desnecessária 
x x x x             x x   46,2% 
Processamento 
desnecessário 
    x     x         x x   30,8% 
Estoque x   x   x x       x       38,5% 
Transporte 
desnecessário 
x x x x           x x x   53,8% 
Produção 
defeituosa 
  x x     x x   x         38,5% 
Desperdício 
intelectual 
    x                     7,7% 


































































Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
O Lean Manufacturing e o Lean Constrution apesar de terem princípios bastante 
semelhantes foram avaliados separadamente, o objetivo é comparar o uso das ferramentas em 
uma metodologia com princípios de ação voltadas à manufatura e à Construção Civil. O 
resultado pode ser verificado nos Quadros 28 e 29, o Lean Constrution admite a utilização de 
um maior número de ferramentas gerenciais, o que pode desmistificar a grande diferença de 












































































































































































    x x                 x 23,1% 
Reduzir o 
lead-times 
x x x x   x         x x   53,8% 
Fluxo de 
valor 
    x                   x 15,4% 
Produção em 
fluxo 
x x x x             x x   46,2% 
Trabalho 
Padronizado 








x   x                     15,4% 
Foco Comum x   x                     15,4% 
Recursos 
flexíveis 
x   x                     15,4% 































































Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
Entre as ferramentas aplicadas nos princípios do Lean Manufacturing e do Lean 
Constrution, o Kaizen se destaca, Quadro 28 e  Quadro 29, podendo ser utilizado em 
grande parte dos princípios, junto com o 5S, essa constatação reafirma a semelhança entre as 
metodologias Just in Time e o Lean Manufacturing, além de evidenciar a abrangência do Kaizen 
e multifuncionalidade dos diagramas temporais. Novamente em uma primeira consideração o 
















































































































































































      x x               x 23,1% 
Reduzir 
variabilidade 
x   x x   x x   x x       53,8% 
Reduzir tempo 
de ciclo 
x x x x   x         x x   53,8% 
Simplificar 
atividades 
x   x               x x   30,8% 
Aumentar 
flexibilidade 




x x x x           x x x   53,8% 
Focar no 
processo global 









nos fluxos e 
nas conversões 
    x                     7,7% 
Fazer 
Benchmarking 
                        x 7,7% 































































Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
Os Quadro 30 tem um objetivo diferente dos demais, pois visa analisar a aplicabilidade 
das ferramentas propostas na Gestão da Qualidade Total associadas às demais ferramentas, 
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analisando assim como as mesmas podem ser complementarem entre si e contribuir para uma 
melhor análise.  
 
Quadro 30 - Utilização das ferramentas propostas na Gestão da Qualidade Total 
Ferramentas 
































































































































































x x x - x x     x x x x x 84,6% 
Análise de 
Pareto 




x x x x x - x     x x x   76,9% 
Diagrama de 
Correlações 
          x - x x x       38,5% 




      x   x x x - x       46,2% 
Folha de 
Verificação 
x x x x x x x x x - x x x 100,0% 






































































Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
A Folha de Verificação é a ferramenta que mais apresenta relações com as demais 
ferramentas, Quadro 30. Isso acontece pois a Folha de Verificação é uma ferramenta 
complementar e visa avaliar se a ferramenta implantada ofereceu melhoramento ao processo ao 
que foi desenvolvido. O Diagrama de Processos e Causa e Efeito também oferecem uma 
aplicabilidade associada alta pois podem ser utilizadas como uma visão global do processo e 
ainda podem atacar problemas pontuais. As demais ferramentas apresentam uma menor 
aplicabilidade associada, tal fato pode ser explicado utilização dados o que dificulta a 






































































































































































Planejar x   x x x x         x x x 61,5% 
Dirigir             x   x x x x   38,5% 
Controlar   x   x     x x x   x x   53,8% 
Agir x x x             x x x   46,2% 





































































Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
As Ferramentas Gerenciais que melhor se aplicam no ciclo PDCA, Quadro 31, são os 
diagramas temporais: Diagrama de Gantt e PERT CPM, que podem ser utilizados como 
auxiliares do planejamento a execução, considerando todos os recursos envolvidos, tempo, mão 
de obra, matéria prima. A análise do Ciclo PDCA possibilita visualizar em que etapa cada 
ferramenta pode ser utilizada. 
 
































































































































































Definir x   x x x         x x x x 61,5% 
Medir         x   x x x   x x   46,2% 
Analisar   x   x x x x x x x x x x 84,6% 
Melhorar x x x   x x       x       46,2% 
Controlar   x             x   x x   30,8% 









































































Algumas etapas de melhoria do Seis Sigma se assemelha com o Ciclo PDCA, 
refletindo em aplicações semelhantes, quadro 32, como os Diagramas Temporais que podem 
ser utilizados em grande parte das etapas. A Análise de Pareto, nessa análise aparece com o 
mesmo número de aplicações, tal fato pode ser explicado, pois, a Análise de Pareto é uma 
ferramenta de análise bastante completa relacionando dados e ainda pode ser utilizada para 
avaliação de indicadores. 
Na análise dos quadros anteriores pode-se constatar que as ferramentas de gerenciais 
sugeridas pelas metodologias Just in Time e Gestão da Qualidade Total são as que oferecem 
maior grau de aplicabilidade. Verifica-se também que a maioria das ferramentas pode ser 
aplicada em todas as metodologias, tal fato indica a multifuncionalidade das mesmas e a 









4. APLICAÇÃO DO ESTUDO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
 
O objetivo neste capítulo é apresentar as características da Construção Civil a fim de 
verificar as contribuições das abordagens administrativas, e analisar aplicação das ferramentas 
gerenciais no setor. 
 
4.1 Setor de estudo: Construção Civil 
 
O setor da Construção Civil apresenta um conjunto de características peculiares como 
as apresentadas na Figura 26, que impõem dificuldades na implementação de sistemas de 
gestão. Dado que uma obra é uma situação única e executada com recursos intervenientes por 
esta razão não é considerado um setor puramente industrial onde a demanda é previsível 
(PILAR, 2009).  Corrêa (2008) defende a implantação dos conceitos de Industrialização Total, 
com a máxima industrialização dos processos produtivos, com objetivo de transformar 
canteiros de obra em linhas de montagem em substituição aos métodos artesanais. 
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Figura 26 - Características da Indústria da Construção Civil 
Fonte: Adaptado de Santos e Farias Filho (1998, p. 5). 
 
A Indústria da Construção Civil tem procurado investir na melhoria de seus processos 
de produção face as exigências de mercado, evidenciada na exigência do cliente e alta 
concorrência (SANTOS; FARIAS FILHO, 1998) com esse objetivo o foco é o projeto, 
atividade do processo de construção responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e 
transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem 
consideradas na fase de execução (FOSSATI, 2004). 
Alencar (2003) expõe autores que estudam o tema e descrevem o gerenciamento como 
complexo, haja visto o envolvimento de um grande número de atividades e incertezas 




• Na sua grande maioria inexiste gestão de Recursos
Humanos, não há plano de cargos e salários ou política de
contratação e treinamento da mão-de-obra;
Gestão dos recursos 
humanos
• Faltam estudos que busquem minorar os efeitos negativos
dos problemas ergonômicos ligados ao processo produtivo




• Faltam estudos aliados à prática de como compor
fisicamente centros de produção (canteiros de obra);
Canteiro de obra
• Não há, na grande maioria das empresas, uma real e
eficiente gestão de custos da produção, por isso são
comumente utilizados preços inflacionados;
Gestão de Custos
• Não existe padrão ou roteiro de produção, ficando a
critério do engenheiro a execução, por essa razão o setor
possui uma baixa produtividade;
Gestão da produção
• Existe um grande atraso no repasse de inovação
tecnológica dentro do setor;
Tecnologia
• Existe um tradicionalismo antiquado com relação ao uso
de novos materiais no setor mas que têm uma




associadas principalmente em relação ao custo e o prazo de execução, ainda há necessidade de 
reprogramação das atividades nos projetos de Construção Civil frequentemente.  
A análise da aplicabilidade das ferramentas de gerencias desse trabalho será realizada 
com os elementos de Gestão das características da Construção Civil. Considerando as áreas de 
conhecimento de projeto, a relação entre esses é apresentada no Quadro 33. 
 
Quadro 33 - Relação Construção Civil e áreas de Projeto 
Características da Construção Civil Áreas de conhecimento Projeto 
Projetos não compatíveis 
Integração 
Escopo 
Gerenciar partes interessadas 
Gestão de Custos 
Custo 
Aquisições  




Gestão de Recursos Humanos 
Recursos Humanos 
Comunicação 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
4.2 Análise da Construção Civil baseada na Metodologia de Projeto 
 
Os parâmetros de desempenho de um empreendimento, ou o produto da construção 
civil, são definidos em cada departamento ou área funcional. A análise deve ser iniciada pelo 
relacionamento com os clientes que são mantidos pelo departamento comercial e tem a 
responsabilidade de: atender à solicitação do cliente; identificar suas necessidades; avaliar as 
condições de concorrência e negociação. Os dados obtidos com os clientes devem ser 
repassados para o setor de planejamento para que esse quantifique as atividades necessárias e 
prepare uma relação de custo considerando prazo de entrega e qualidade do produto. As 
especificações da edificação são definidas por meio do caderno de especificações, baseado nas 
normas técnicas e exigências de qualidade como a ISO 9000 (MARELLI, 2005). O esquema 




Figura 27 - Esquema das etapas do processo 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
A fim de definir claramente os parâmetros de desempenho é realizado o 
desdobramento das etapas, o objetivo é entender o processo. No Quadro 34 está apresentado o 
desmembramento das características relacionadas as necessidades do cliente. Os três principais 
parâmetros exigido pelo cliente é o valor, a qualidade do produto e o prazo de entrega, que são 
decompostos em indicadores que definirão o escopo do produto e consequentemente o processo 
produtivo. 
 
Quadro 34 - Desdobramento das necessidades dos clientes 



















A produção pode ser mais rápida, quando a eficiência no 
processo é maior, porém este fator poderá refletir no 
custo final, uma vez que será investido em qualidade 
Qualidade da 
matéria prima 
A qualidade da matéria prima está relacionada a suas 





Durabilidade está relacionada a qualidade da matéria 
prima que é diretamente proporcional ao preço do mesmo 
Ausência de 
defeitos 
A ausência de defeitos está relacionada a qualidade da 
matéria prima e também ao processo produtivo, que pode 




da data de 
entrega 
O cumprimento dos prazos está relacionado a qualidade 
do setor produtivo e a eficiência do mesmo. 




• Valor do produto
• Qualidade
• Prazo de entrega
Escopo do Produto




• Tempo de excução
• Recurso necessário
• Custo do projeto
Aprovação do 
Cliente







O Quadro 35 descreve o desdobramento do escopo do produto, nesta etapa a 
necessidade do cliente se transforma em especificação que caracteriza o produto. Os principais 
itens nesse contexto são segurança, dimensão e matéria prima, que conferem qualidade ao 
produto. O número de funções é a busca por soluções generalizáveis, não é uma característica 
prioritária, porém facilita com o desenvolvimento do escopo e ainda na produção. 
 
















Parâmetro Indicador Relação com a produção 
Qualidade 
Segurança Atender as NBR na execução 
Dimensões 
Tamanho e forma que 




Materiais leves  
Flexibilidade Nº de funções Projetos modulares 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
O Escopo do projeto, apresentado no Quadro 36 é uma etapa de planejamento, 
fundamentado no que se deseja desenvolver dos requisitos do produto. Os parâmetros 
almejados para esse processo são a qualidade, velocidade e custo, para tanto cada indicador 
possui mais de um parâmetro associado, isso se deve as relações apresentadas no capítulo 2, 
nos objetivos de desempenho. 
Essa etapa é fundamental pois assegura a execução a fim de obter as características 
desejadas ao produto. Neste aspecto são definidas as atividades, que refletem diretamente no 
tempo de execução e nos recursos necessários, e influem no custo e na qualidade da produção. 
Cada atividade do projeto funciona como uma engrenagem dentro de um conjunto, o processo 














Quadro 36 - Desdobramento do Escopo de Projeto 





























Desmembramento a fim de 
reduzir complexidade e facilitar a 
execução 
Tipo da atividade 
Influência no tempo de execução 





Influência no tempo de execução 
na especialização do executor 
Eficiência do 
executor 
Treinamento dos funcionários 
Disponibilidade 
de recursos 





Planejamento da atividade reduz 
riscos na execução 
Recursos 
necessários 
Mão de obra  
Capacidade e treinamento do 
funcionário a fim de garantir a 





Promove as operações, 
reduzindo o tempo de produção e 






Considerada a matéria prima, a 
mão de obra e tecnologia na 
produção 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
O Quadro 37 mostra o desdobramento da aprovação do cliente, observa-se que essa 
etapa não tem relação direta com a produção, por este motivo muitas vezes o produto nem é 
apresentado ao consumidor final, porém é uma etapa importante no que se refere à verificação 
da viabilidade do projeto e sua eficiência.  
 
Quadro 37 - Desdobramento da Aprovação do cliente 
Aprovação 
do cliente 




O processo de produção deve ser 
eficaz para produzir o planejado 
Atributos do Produto 
Características físicas  
Número de funções 
Velocidade Prazo de produção Data de entrega 
Custo 
Valor final do 
produto  
Preço do produto para o consumidor 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
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O Quadro 38 apresenta o desdobramento da execução. Nesta etapa a operação mais 
importante é o controle, que busca verificar se os níveis de qualidade estão sendo atendidos 
além analisar a eficiência da produção. Comumente nessa etapa são identificados erros que não 
foram previstos e é necessário realizar replanejamento a fim de repara-los, pois é a última fase 
antes da entrega. 
 








Número de falhas 
no processo 
Avalia o nível de serviço da 
produção e do executor  
Execução 





Avalia a eficiência e ainda 
pode expor possíveis 
desperdícios no processo 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
A entrega do produto, apresentada no Quadro 39, é a etapa onde o produto chega ao 
cliente, já não há mais relação com a produção, essa se transforma no pós-venda e a relação 
com o produto se torna manutenção. A satisfação do cliente oferece ao produto confiabilidade, 
o parâmetro fundamental para o sucesso da empresa, fundamentado na qualidade do produto e 
na velocidade da produção.  
 
Quadro 39 - Desdobramento da Entrega 
Entrega 
Parâmetro Indicador 
Qualidade, velocidade e confiabilidade  
Ausência de defeitos 
Cumprimento do prazo 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016 
 
Com o desdobramento das etapas de desenvolvimento do produto definidas, mapear 
os pontos críticos do processo se torna mais fácil e a análise se torna mais eficiente. Neste 
trabalho a análise realizada destaca o escopo do projeto, pois é a etapa que mais influência nas 
demais oferecendo uma maior eficiência às melhorias.  
 
4.3 Aplicação das Ferramentas Gerenciais na Construção Civil 
 
Considerando as características apresentadas no capítulo de metodologia sobre o setor 
da Construção Civil, esta análise se foca nos parâmetros de Gestão, abrangendo principalmente 
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o escopo de projeto (Quadro 36), etapa importante e deficitária do setor, como já ressaltado 
anteriormente. O Escopo de Projeto na Indústria da Construção Civil é a etapa de planejamento, 
comparável ao Planejamento do Processo Produtivo na Manufatura Industrial, ambos têm o 
objetivo de buscar a melhor maneira de produzir o produto considerando todas as variáveis 
envolvidas, com estas considerações é possível afirmar que as ferramentas aplicáveis no 
planejamento do ciclo PDCA (Quadro 31), podem ser utilizadas também no Escopo de Projeto, 
são elas: 
 5S: quando utilizado no planejamento a prática 5S busca simplificar atividades 
para que os erros humanos minimizados, ainda considera o posicionamento dos equipamentos 
e ferramentas utilizadas na produção a fim de reduzir perda de tempo durante a execução dos 
trabalhos, outro benefício é o treinamento da mão de obra que garante a qualidade do produto, 
outro exemplo prático na Construção Civil é a disposição do canteiro de obras, se praticado os 
5S terá limpeza, organização;  
 Kaizen: a aplicação do Kaizen no planejamento, de maneira semelhante ao 5S 
otimiza a produção e execução dos trabalhos, considerando os processos em uma visão global 
da produção, dos fluxos de trabalho e arranjo físico, como exemplo na Construção Civil 
podemos citar o uso de equipamentos para movimentação de material, tijolo, massa etc.;  
 Diagrama de Processos: tal ferramenta possibilita analisar o processo planejado, 
facilitando a localização de oportunidades de melhoria em uma visão global da produção; 
 Análise de Pareto: permite avaliar as prioridades e enfatizar nas atividades que 
agregam valor ao produto, um exemplo de utilização no planejamento é a escolha do material 
utilizado na execução e os produtos contidos em almoxarifado de canteiros de obra;  
 Diagrama de Causa e Efeito: é uma ferramenta que possibilita encontrar soluções 
para os problemas encontrados no planejamento a fim de reduzir os riscos durante a execução; 
 Diagrama de Gantt: é uma ferramenta proporciona quantificar o tempo e os 
recursos necessários do projeto, sua utilização é fundamental para organizar o planejamento da 
execução; 
 PERT CPM: é uma ferramenta possibilita determinar o caminho crítico do 
projeto e quais atividades oferecem risco de atraso para o projeto; 
 Benchmarking: analisa os pontos fortes dos concorrentes que possam ser 
importantes no projeto. 
O Quadro 40 apresenta a aplicação dessas ferramentas gerenciais na Construção Civil.  
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Quadro 40 - Aplicação de Ferramentas Gerenciais na Construção Civil 








Kaizen oferece oportunidade de melhorias e a falta de 
compatibilização de projetos torna a execução menos eficiente 
e é apenas resultado de uma falta de estudo dos diversos 
projetos de um empreendimento. 
Diagrama de 
Processos 
O diagrama de processos tem como objetivo facilitar o 
entendimento do processo o que torna mais fácil identificar 
projetos não compatíveis 
Diagrama de 
Causa e Efeito 
O diagrama de causa e efeito busca a razão do problema, nesta 
análise: a falta de compatibilidade, aponta possíveis soluções 
Folha de 
Verificação 
Após a compatibilização do projeto, a folha de verificação 
garante que esta solução possa ser aplicada novamente para 
que o erro não volte a acontecer 
Diagrama de 
Gantt 
O diagrama de Gantt e o PERT CPM possibilitam um 
planejamento do projeto onde é possível verificar atividades 
que não são compatíveis e ainda controlar o projeto dado 
alguma mudança ou alteração necessária PERT CPM 
Gestão de 
Custos 
Análise de Pareto 
A análise de Pareto é uma forma de classificar e por 
consequência gerir custos relacionando-os com seus efeitos 
Diagrama de 
Gantt 
O diagrama de Gantt é uma ferramenta que possibilita o 
planejamento e o controle dos custos e facilita a gestão 
PERTCPM 
O PERT CPM é uma ferramenta de gestão de custos não fixos, 
dada a produção inconstante da Construção Civil essa 





O 5S organiza a produção facilitando o gerenciamento da 
mesma. 
Kanban 
Sinalizadores na produção facilitam a gestão e permite que os 
erros possam ser localizados rapidamente 
Kaizen 
Kaizen busca melhoria no fluxo de trabalho e arranjo físico e 
tornam a gestão menos complicada 
Diagrama de 
Processos 
O diagrama de processos permite visualizar de maneira fácil 
onde está o erro na produção avaliando o processo de maneira 
geral e otimizando a gestão da produção 
Diagrama de 
Causa e Efeito 
O diagrama de causa e efeito busca a razão do problema e 
aponta possíveis soluções de maneira rápida, pois considera 
sugestões de diversos colaboradores, contribuindo para a 
gestão mais eficiente 
 Diagrama de Gantt As etapas da produção podem ser controladas com o auxílio 





A prática da disciplina visa o treinamento dos trabalhadores, 
o que é indispensável no setor da construção civil que possui 
uma deficiência de mão de obra capacitada 
Kaizen 
Kaizen busca otimização do método e divisão do trabalho, 
uma forma de gestão de Recursos Humanos, o que reflete de 
maneira direta os trabalhadores 
Diagrama de 
Gantt 
O diagrama de Gantt permite gerenciar os recursos do projeto, 
considerando o tempo necessário da atividade e estimando o 
custo considerando a mão de obra 
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Comparando as ferramentas utilizadas no Quadro 40 com as ferramentas aplicáveis ao 
Lean Constrution, metodologia de Gestão para Construção Civil, é possível verificar que 
Benchmarking não é mencionado, porém pode ser utilizada dentro de qualquer uma das áreas 
abordadas, na busca de boas práticas empregadas em outras empresas, tais práticas podem estar 
inseridas em qualquer setor da empresa. De maneira semelhante, as boas práticas de melhorias 
implantadas em qualquer setor podem ser garantida pela ferramenta Folha de Verificação, 
citada apenas uma vez porém aplicável para todas as áreas. 
As ferramentas de Diagrama de Correlação e Carta Controle de Processos, não são 
citados no Quadro 40 pois a análise focou em melhorias no planejamento e tais ferramentas são 
de controle da produção, já o Histograma realmente não se aplica de maneira significativa. 
 De maneira geral é possível perceber uma constância na aplicabilidade das ferramentas, 
a mais utilizada na maioria das vezes se repete, como é o caso do Kaizen e dos diagramas 
temporais e de maneira análoga, o Histograma, que não é necessariamente empregado. 
 
4.4 A Relação da Administração com a Construção Civil 
 
A Gestão no setor da Construção Civil teve algumas influências das abordagens 
administrativas. No Quadro 41, buscou-se apresentar tal relação com as Ferramentas Gerenciais 
que contribuem para a efetivação das melhorias indicadas nas abordagens. 
 Algumas propostas apresentadas por Taylor na Administração Científica se identificam 
com a Construção Civil, a primeira é a busca pelo fim da improvisação, o mito do tocador de 
obras, com o princípio do planejamento. A mão de obra desqualificada, na produção de Taylor 
se assemelha a existente na Construção Civil, para tanto a Administração Científica defende o 
princípio do preparo, que capacita o trabalhador a fim de aperfeiçoar a produção. De maneira 
semelhante a remuneração é oferecida ao funcionário com produtividade elevada, pode ser 
relacionada aos pedreiros, a maior parte atualmente recebe por produtividade. Os princípios do 
controle e da execução também podem ser aplicados no setor da Construção Civil, na busca 
pela qualidade na execução. 
A Teoria Clássica da Administração (Administração clássica no Quadro 41) se enquadra 
de maneira bastante completa nas características da Construção Civil, tal fato revela a 
importância da função de gerenciamento no setor, parte das funções da administração, a fim de: 
coordenar, para que não haja incompatibilidade projeto e execução; implementar a gestão 
financeira que reflete na redução do desperdício e maior lucratividade; de forma semelhante a 
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gestão da produção, que controla todos os recursos envolvidos na execução, o material, a mão 
de obra e a própria execução. 
A Teoria Burocrática contribuiu com o setor da Construção Civil principalmente com o 
princípio da padronização e formalização que influenciou na oficialização de normas de 
execução, que visam garantir a segurança das edificações. Todas as áreas de execução da 
construção são normatizadas. Como colaboração ainda pode-se citar a gestão de recursos 
humanos com o princípio de divisão do trabalho e o profissionalismo que pondera a qualidade 
da mão de obra para a execução do projeto.  
Na gestão de recursos humanos a maior contribuição veio da Teoria Comportamental, 
que estuda a motivação dos trabalhadores e afirma a importância desse setor. Nessa teoria teve 
início o plano de carreira como forma de motivação para os funcionários e ainda defende o 
potencial do trabalhador e sua participação e contribuição na tomada de decisões da 
organização, porém tal prática ainda é bastante falha da Construção Civil. Tais fatores podem 
explicar a grande deficiência com a mão de obra no setor e por consequência os problemas na 
execução. 
A Teoria da Matemática na Administração oferece diversos estudos de otimização de 
operações e ferramentas importantes de gerenciamento, porém apesar da necessidade, pouco é 
aplicado na Construção Civil o que implica em menos eficiência na gestão da produção. A 
teoria dos grafos utilizada para projetos, que desenvolveu o PERT CPM é dessa abordagem 
administrativa e expõe um pouco das contribuições da mesma. 
O conceito-chave da Teoria de Sistemas que a organização é um sistema aberto 
composto por diversas partes interdependentes entre si caracteriza bem um projeto no setor da 
Construção Civil e pode ser aporte na gestão de projetos não compatíveis através da relação dos 
sistemas e suas interdependências na busca por soluções alternativas como proposto na teoria. 
A Abordagem Contingencial também colabora com proposições acerca de projetos não 
compatíveis e define o administrador com o responsável de adaptar sua organização às 
incertezas. Tal abordagem ainda pode ser aplicada na gestão da produção visto a necessidade 
de considerar fatores externos e incontroláveis, as condições climáticas durante a execução, 
para tais fatores a utilização de tecnologia podem contribuir na redução dos danos causados 
pelas mesmas. 
O Quadro 41 expõe as análises descritas anteriormente e oferecem uma nova visão na 















Princípio do planejamento, que 
busca substituir a improvisação 
Diagramas temporais 
Diagrama de processos 
Administração 
Clássica 
A função de coordenar buscava 
harmonizar os fluxos de recursos e 
trabalho 
Diagramas temporais 
Folha de Verificação 
Teoria 
Burocrática 
A padronização e a formalização 
contribuíram com a criação das 
normas de execução do setor da 
Construção Civil 
Diagrama de Gantt 
Diagrama de processos 
Teoria de 
Sistemas 
A interação dos diversos sistemas 
que compõem a organização bem 
como a influência de fatores 
externos dentro da empresa 
Diagrama de processos 
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Criação da remuneração por 
eficiência 
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Administração 
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A função financeira era uma das 
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(produção) e controlar os setores da 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Essa monografia teve como objetivo geral verificar a aplicabilidade das ferramentas 
gerenciais na Construção Civil por meio da elaboração de quadros comparativos. 
Para a escolha dos critérios de comparação foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
que buscou na literatura os conceitos e atribuições de gestão. Em sua definição, a gestão está 
relacionada as abordagens da administração, que contribuíram com a sua caracterização, entre 
essas destaca-se a abordagem Clássica, que definiu funções importantes para a administração 
como: o planejamento, o controle e a coordenação das atividades da organização. Tais funções 
delineiam o conceito de gestão.  
Neste contexto surge a Gestão Industrial, que busca melhorar da produtividade e a 
eficiência dos processos, fundamentada em princípios administrativos e motivada por objetivos 
de desempenho, definem parâmetros para avaliar as melhorias obtidas. Algumas metodologias 
foram desenvolvidas para a Gestão Industrial e obtiveram resultados consideráveis 
implementando ferramentas. Essas metodologias são apresentadas no referencial teórico com o 
objetivo de entender suas contribuições à eficiência e assim analisar sua aplicação na 
Construção Civil. 
Para analisar a aplicabilidade das ferramentas gerenciais na Construção Civil é 
desenvolvido o desdobramento das etapas do processo, baseadas nas áreas de conhecimento de 
projetos e nas características de Construção Civil. Assim são definidos de critérios e parâmetros 
para a avaliação das ferramentas gerenciais. 
Inicialmente é estudada a aplicação das ferramentas nas próprias metodologias, a fim 
de definir em quais melhorias essas podem ser utilizadas, ainda verificando sua aplicação 
associada a outras ferramentas. Nesta análise é possível verificar que as ferramentas 
desenvolvidas para determinadas metodologias são as que apresentam maior grau de aplicação 
nas mesmas considerando os diversos princípios, apesar disso, há compatibilidade de aplicação 




Em seguida é analisada a aplicação das ferramentas Gerenciais a parâmetros da 
Construção Civil relacionadas ao gerenciamento, verificando a compatibilidade nas mesmas. 
Assim é determinado que apesar das características nômades da Construção Civil e sua 
discrepância com a manufatura, para a qual as metodologias foram desenvolvidas, tais 
ferramentas podem ser aplicadas na Construção Civil. Tal fato então, desmistifica a carência de 
metodologias e ferramentas de melhoria para o setor. 
A última análise realizada nesse trabalho relaciona Gestão Industrial e a Construção 
Civil, considerando as abordagens administrativas e suas contribuições para o setor. Tal 
avaliação reafirma as semelhanças entre a manufatura e a Construção Civil o que subsidia a 
constatação, de maneira teórica, que as mesmas ferramentas de Gestão Industrial podem ser 
implementadas no setor da Construção Civil, afirmando seu carácter industrial.  
Como sugestão para trabalhos futuros a realização de um estudo de caso a fim de obter 
elementos práticos desta relação, e/ou ainda aprofundar a análise da relação entre as variáveis 
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